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1 Viktig och väsentlig information har tillsammans med synpunkter och kommentarer frikostigt lämnats av Mikael 

Sleman (Länsstyrelsen i Östergötland), Per Torphammar (Skånet), Tore Johnsson (VG Regionen), Patrik Fältström 
(Cisco), Ulrik Strömberg (Hela Sverige ska Leva), Lars Hedberg (EkoT), Lars Björkman (EkoT), Hans Eriksson 

(Bynet), Marcus Ternstedt (Bynet), Bengt Larsson (Länsstyrelsen i Örebro) och Allan Karlsson (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län). Författaren bär dock ensamt ansvar för formuleringar och innehåll i denna promemoria. Notera även 
att framförda slutsatser inte nödvändigtvis delas av de nämnda personerna som inkommit med faktaunderlagar eller är 

den officiella ståndpunkten hos de organisationer de representerar.  
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Nyckeltal

 
 

 

Inledning och syfte 

Denna promemoria är avsedd att ge en översikt av några nyckelparametrar som 

är väsentliga att beakta när förväntade resultat från offentliga stöd till bredband 

på landsbygden ska beräknas.
2
 Fokus är regeringens bredbandsstrategi som 

presenterades 2009 och den decentraliserade ansatsen att bygga bredbandsnät 

via lokala aktivitetsgrupper och byalag så kallade byanät.  

 

                                                      
2 Det ligger en stor utmaning i framtagande och användning av denna typ av estimat. Det finns exempel på hur dessa 

vägledningar i realiteten tolkats som sanningar snarare än riktmärken och kvalificerade bedömningar. Det bör därför 

understrykas att de presenterade uppgifterna är riktvärden för diskussion om resultat och effekter.  

Genomsnittlig kostnad för ett bredbandsprojekt: 

2 miljoner kr 

Varav passiv utrustning 1,75 mkr (1,5-2 mkr) 

Varav aktiv utrustning 250  000 kr – eller ca 5 000 kr per hushåll 

 

Medelbelopp för offentligt stöd per projekt 

750 00 kr (500 000 kr – 1 000 000 kr) 

 

Antal hushåll och företag som täcks in per landsbygdsprojekt: 

50 hushåll (25-75 hushåll)  

 

Genomsnittlig bruttokostnad för bredbandsbyggnation per hushåll: 

 35 000 kr (30 000 kr – 40 000 kr) 

 

Medelbelopp för offentligt stöd per hushåll:  

15 000 kr (10 000 kr – 20 000 kr) 

 

Faktisk medelkostnad för hushåll (inkl stöd) 

20 000 kr (15 000 kr - 25 000 kr) 

- Varav framdragning till fastigheten):  

15 000 (10 000 kr – 20 000 kr) 

- Varav anslutning (från tomtgräns till bostad) 

5 000 (3 000 kr – 7 000 kr) 

 

Kostnadsfördelning vid byggnation:  

- Grävkostnad: 2/3 (60-80 procent) av total kostnaden dvs ca 1,2 mkr  

- Aktiv utrustning: ca 250 000 utöver den total kostnaden för 

anläggning av passiv infrastruktur eller i genomsnitt 5 000 kr per 

hushåll.  

 

Antal kilometer grävning per projekt 

7 km (5- 10 km) 
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Promemorian avser att ge schablonvärden – det vill säga genomsnittliga värden 

som kan användas av myndigheter och organisationer när uppskattningar 

behöver göras för att kunna besvara frågorna: 

 

 Hur mycket kostar utbyggnad av byanät, dvs bredbandsnät på 

landsbygden? 

 

 Vilka resultat i termer av antal hushåll ger utbyggnaden av bredband på 

landsbygden? 

 

Metod och disposition 

Promemorian är framtagen av Bredbandsforum och är ett diskussionsmaterial i 

arbetet med att kunna extrapolera insatser och prognostisera utfall av 

bredbandsinsatser på landsbygden. De värden som presenteras har extraherats 

genom kvalitativa bedömningar från experter som jobbar med 

bredbandsutbyggnad. Dessa omdömen har sedan kompletterats med empiriskt 

material från lokala och regionala projekt på landsbygden. Det huvudsakliga 

källmaterialet har vid sidan av intervjuer varit stöd- och projektuppgifter som 

erhållits från Jordbruksverket, PTS och Länsstyrelsen i Örebro.
3
  

 

Promemorian är strukturerad runt sju grundantaganden (schablonvärden), vilka 

var och en kommenteras och testas. Avslutningsvis görs sedan en 

uppsummering.  

 

Antaganden om de genomsnittliga kostnaderna för ett bredbandsprojekt 

För att få en uppfattning av kostnaden för bredbandsprojekt på landsbygden har 

utgångspunkten i denna promemoria varit att vissa grundantaganden bör göras. 

Den genomsnittliga projektkostnaden för att bygga bredbandsnät på 

landsbygden har därför satts till ca 2 miljon kr. Denna summa bygger på 

antagandet att ett byanätsprojekt i gemen inkluderar: 

 

- 1. Att det anläggs ca 7 km kanalisation för fiber (5 km -10 km)
4
. 

 

- 2. Att planering och passiv utrustning kostar ca 1,75 mkr (1,5-2 mkr) 

 

- 3. Att ett projekt normalt omfattar ca 50 hushåll (25-75 hushåll) som vill 

ansluta sig. 

 

- 4. Att ett projekt som erhåller offentligt stöd tilldelas ca 750 000 kr 

(500 000 – 1 mkr)  

 

                                                      
3 Dessa uppgifter har sedan kompletterats och kontrasterats med uppgifter om utbyggnad från Region Skåne, VG 

Regionen, Länsstyrelsen i Kronoberg, Länsstyrelsen i Östergötland samt inom projektet ”Byanät för bredband i 
världsklass” samt den verksamhet företaget Bynet bedriver.  
4 Uppgifterna i parantes är redovisade för att tydliggöra och understryka att redovisade schablonvärdena bör ses som 

tentativa estimat. 
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- 5. Att de omedelbara grävkostnaderna utgör ca 2/3 (60-80 procent) av 

de totala kostnaderna för passiv utrustning i ett bredbandsprojekt 

 

- 6. Att den aktiva utrustningen kostar ca 250 000 kr eller 5 000 kr per 

hushåll 

1)  

- 7. Att kostnaden att ansluta ett hushåll utan offentligt stöd beräknas 

uppgå till i storleksordningen 35 000 kr (30 000 – 40 000 kr) och 

omfattar hela installationskedjan. 

 

Empirisk verifiering  

Ovanstående antaganden baseras på kvalificerade bedömningar och har 

extraherats genom samtal och diskussioner med experter på området. I syfte att 

säkerställa kvaliteten och göra en rimlighetsbedömning genomförs nedan en 

analys där respektive schablonvärde belyses med utgångspunkt i empirisk data 

som finns tillgänglig.  

 

Antagande I: Att det anläggs ca 7 km (5 km -10 km) kanalisation för fiber. 

För att få en uppfattning om den sträcka som vanligtvis ska förläggas i ett 

typiskt bredbandsprojekt på landsbygden kan uppgifter från kanalisationsstödet 

användas.
5
 Detta material torde vara det mest heltäckande och empiriskt robusta 

dataset som finna att tillgå i offentlig regi. Aggregerat visar uppgifterna att ett 

genomsnittligt kanalisationsprojekt omfattar i storleksordningen 10 km 

kanalisation. En närmare granskning där projekten fördelats över 

halvårsperioder visar dock att det förekommer variationer på i 

storleksordningen 7-15 km per projekt. Detta tyder på att ett spann om 5-10 km 

är rimligt och att det estimerade genomsnittsvärdet på 7 km, inte ligger allt för 

långt ifrån det som beviljats per projekt inom ramen för kanalisationsstödet. Det 

borde därmed kunna fungera som ett riktvärde när uppskattningar om 

byggnationsavstånd i ett genomsnittligt kanalisationsprojekt ska göras. (Se 

Figur 1) 

 

                                                      
5 Genomgången baseras på samtliga projekt under perioden 1/6 2008 – 31/5—2011 och ger vid handen att det totalt 

anlagts nära 3 000 km kanalisation fördelat på ca 280 projekt. 
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Figur 1. Genomsnittligt antal kilometer nedgrävd kanalisation per projekt 

2008-2011 

 
* = Jämförelse störning pga förändrade stödregler.  

 

Frågan om sträckningen är dock inte helt trivial. Företaget Bynet som anlägger 

bredbandsnät rapporterar att medellängden per projekt för 10 projekt utförda i 

Västra Götaland ligger mellan 5-7 mil (50-70 km) och uppger att ett tillämpligt 

schablonvärde är strax under 9 mil (90 km), eller 440 meter per abonnent.
 6

 

Liknande sträckningsuppgifter finns inom projektet ”Byanät för bredband i 

världsklass”. Detta indikerar en kraftig underskattning i schablonvärdet. I 

Bynets fall kan skillnaden sökas i det faktum att företaget arbetar med större 

projekt som täcker hela kommunens landsbygd och därmed en ambition om att 

alla invånare skall få tillgång till en uppkoppling via fiber. Inom projektet 

Byanät för bredband i världsklass är skillnaden hänförlig till att stamnätet 

inkluderas i projekten – vilket gör att totalsträckan skrivs upp väsentligt. Inom 

”byn” bedöms samtidigt att sträckningen om 10 km torde ligga inom rimlig 

nivå, i alla fall om accessen till husen inkluderas.
7
 En slutsats blir således att 

antagande om 7 km torde vara relevant att använda med ett förtydligande om 

dess innebörd. 

 

Antagande II: Att planering och passiv utrustning kostar ca 1,75 mkr (1,5-2 

mkr) 

Bredbandsprojekt varierar vida i omfattning och inriktning. För att få ett 

verifikat på bedömningen av kostnaden för passiv infrastruktur kan, även i detta 

                                                      
6
 Marcus Ternstedt, ”Fiber från Hemmet” 2011-12-15. 

7 Korrespondens med Lars Björkman och Lars Hedberg, EkoT Konsult, 2011-12-09 
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fall, projekt som erhållit kanalisationsstöd användas.
8
 En genomgång av 

projektstocken över kanalisationsprojekt visar en genomsnittlig kostnad på i 

storleksordningen 740 000 kr per projekt.
9
 Detta indikerar en lägre summa än 

den estimerade schablonmässiga projektkostnadsnivån som satts till 1,75 mkr i 

antagandena ovan. 

 

Bilden blir dock en annan om bredbandsprojekt inom Landsbygdsprogrammet 

undersöks. Enligt uppgifter från Jordbruksverkets var den genomsnittliga 

kostnaden per projekt ca 2,5 miljoner kr – det vill säga högre än de 1,75 mkr 

som har uppskattats som schablonvärde.
10

 Stor variation förekommer dock 

mellan olika projekt. Undersöks enbart de projekt som beviljats och beslutats
11

 

– ca 60 procent av stocken – blir den genomsnittliga projektkostnaden ca 1,8 

miljoner kr, ett värde som ligger i paritet med det estimerade schablonvärdet 

(1,75 mkr).
12

 Det ska dock understrykas att de flesta projekten inom 

Landsbygdsprogrammet innefattar kompletta nät. Eftersom även aktiv 

utrustning inkluderas förefaller schablonvärdet mätt utifrån 

Landsbygdsprogrammet vara högt - men likväl rimligt. 

 

Ett tredje sätt att göra en motsvarande rimlighetsbedömning är att använda 

modellen för prisreglering (LRIC
13

) som PTS använder. Modellen har 

konstruerats genom detaljerade beräkningar av anläggningskostnader 

(schaktkostnad) och avser ge ett genomsnittligt enhetligt pris för 

nätkonstruktion. Beräkningsarbetet inom LRIC visar att det finns stora 

variationer i kostnader baserat på geotyp, men att det likväl kan uppskattas att 

grävkostnader uppgår till ca 210 kr per meter på landsbygden.
14

 Det skulle 

innebära att kostnaderna för ett projekt som inkluderar ca 5-10 km grävning 

skulle betinga ca 1-2 mkr i kostnad – vilket kan bedömas ligger i paritet med 

estimeringen ovan (1,75 mkr).  

 

I sammanhanget kan också nämnas att företaget ByNet, ett företag som 

projektleder och bygger fiberbaserade byanät, har gjort egna beräkningar 

baserade på ekonomiska kalkyler från föreningar som de har assisterat. Utifrån 

dessa föreningsprojekt uppskattar de att den totala projektkostnaden uppgår till 

ca 28 000 kr ex moms och bidrag per medlem – vilket skulle ge ca 1,4 miljoner 
                                                      
8 I fallet med kanalisationsstödsprojekt inkluderar projektkostnaderna enbart den passiva infrastrukturen. 
9 Beräknat på totalt drygt ca 280 projekt som godkänts för kanalisationsstöd till och med 2011-05-31. Totalt uppskattas 

de samlade projektkostnaderna till strax under 206 mkr. Uppgifter om variansen saknas varför det inte går att uppge om 

det finns en stor skevhet bland projekten i termer av volym.  
10 Uppgifterna från Jordbruksverket baseras på totalt antal inregistrerade projekt i november 2011 (ca 320 st) som 

betingar en aggregerad projektkostnad på 810 mkr, vilket ger ett genomsnitts på ca 2,5 mkr (810 mkr/320 projekt). 

Spridningen på de inregistrerade projekten är dock betydlig. Det minsta inregistrerade projektet uppgår till 20 000 kr 
medan det högsta projektet har en kostnad på 25 mkr. 
11 Sannolikheten är högre att dessa projekt faktiskt kommer att realiseras. Beslut innebär också ett kvitto på att de 

genomgått kvalitetskontroll. 
12 Totalt fanns de i november 2011 ca 194 projekt som markerats med status ”bifall” och ”beslutat”. Dessa projekt hade 

enligt uppgifter från Jordbruksverket en sammantagen projektkostnad på 354 mkr, vilket ger ca 1,8 mkr i medeltal per 

projekt. Spridningen bland projekten i termer av kostnader spänner från 30 000 kr till 14 mkr.  
13 LRIC är förkortning för Long-Run Average Incremental Cost och används för att reglera priser på telekommunikation 
14 Huvudsakliga ingående parametrar för att bestämma geotyp har i LRIC varit antal telelinjer per kvadratmeter inom ett 

specifikt teleområde. 
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kr i kostnad för en förening med 50 medlemmar.
15

 Sistnämnda stärker 

ytterligare rimligheten i antagandet om att kostnaden för passiv utrustning 

uppgår till ca 1,75 mkr per projekt.
16

  

 

Rimligheten till trots finns det i sammanhanget skäl att åter understryka att 

grävkostnaden är den enskilt största kostnadsposten vid nätbyggnation på 

landsbygden. Särskilt två aspekter bör uppmärksammas.  

 

För det första ska det framhållas att erfarenheterna från genomförda 

kanalisationsprojekt indikerar att byggnationskostnaden kan reduceras med ca 

30 procent genom exempelvis eget arbete. Vid samförläggning kan dock en 

större kostnadsbesparing göras och kostnaderna reduceras med upp till ca 50 

procent.
17

 Det finns till och med exempel från realiserade projekt i bland annat 

Örebro län där grävkostnaderna inte överstigit 100 kr per meter - även om den 

generellt uppgår till 150 kr per meter.
18

 ByNet anger att schaktkostnaden per 

meter kan vara så lågt som 25 kr/metern om entreprenören handlas upp per 

timme.
19

 En tumregel är att hyrkostnad för en maskin inklusive två personer 

kostar ca 1 000 kr per timme.
20

  

 

För det andra är frågan om geotyp avgörande för vilken kostnadsbild som 

genereras. Detta innebär att det finns ett kostnadsspann för markarbeten som 

sträcker sig över fem geotyper. Detta innefattar byggnation i glesbygd där 

kostnaden kan uppgå till 150 kr per meter med den i renodlad landsbygd
21

 

skattats till 210 kr per meter. Dyrast estimeras det vara att bygga i städer och 

citykärnor där kostnaderna når över 1 000 kr per meter. (Se Figur) 

 

                                                      
15 Baseras på ekonomiska kalkyler från 10 föreningar i Västra Götaland. 
16 Erfarenheter från projektet ”Byanät för bredband i världsklass” indikerar att projekt som initierats under 2011 

tenderar att vara större än tidigare genomförda projekt. Detta eftersom nya aktörer som kommer in tar ett större grepp 
dvs ansluter flera för att få ”fler ägg i korgen”. Estimatet kan därför vara något lågt. 
17 För en djupare diskussion kring fördelar med samförläggning se PTS, ”Affärsmöjligheter med 

bredbandskanalisation”, 2011 (PTS-ER-2011:26) 
18 Uppgifter från Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska Leva, 2011-12-02 samt Bengt Larsson, Presentation i Västerås, 

2011-12-12. 
19 ByNet uppger också att kostnaden per meter kan sänkas ytterligare om föreningen genomför ett gediget förarbete. 
Ternstedt, Marcus, ”Fiber från Hemmet”, Presentationsmaterial 2011-12-14 
20 Detta förutsätter att schaktarbetet till 70 procent eller mer kan hanteras genom plöjning. 
21 Denna marktyp finns inte i den officiella LRIC-modellen utan har brutits ut från geotyp ”landsbygd” för att tydliggöra 
de stora kostnadsspann som finns. Ur nätbyggnationsperspektiv har markförhållanden på ”glesbygd” uppskattats vara 

mer forcerbara än för landsbygden i allmänhet. Följaktligen har kostnaden satts till 30 procent av pris per meter för 

landsbygden. 
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Figur. Estimerade kostnader för markarbeten i olika geotyper, 2011 

 
 

Skillnaden i kostnad mellan olika geotyper är hårddraget en avspegling av de 

specifika markförhållanden som finns på olika ställen. Detta innebär att 

glesbygden definierat utifrån ett nätbyggnationsperspektiv kan sägas 

kännetecknas av mark som lämpar sig för kostnadseffektiv anläggning, 

exempelvis nedplöjning av fiber och kanalisation. Detta torde också vara det 

primära anläggningssättet på landsbygden.  

 

För tätbebyggda områden torde dock inslag av grävning
22

 vara betydligt större 

än på landsbygden samtidigt som möjligheten till flexibilitet i nätdragningen är 

påtagligt mindre i denna geotyp. För mark som präglar renodlade urbana 

områden (stadsnära bebyggelse och citykärnor) torde förekomsten av hårda ytor 

av exempelvis asfalt vara legio. Här kan i och för sig innovativa tekniker som 

fräsning
23

 vara aktuellt men ofta är markarbetena förknippade med omfattande 

grävkostnader, stora störningar och ledtider samt avgifter för återställning – 

faktorer som driver upp totalkostnaden per meter och måste inkluderas i 

kalkylen.  

 

För att summera upp ovanstående går det att konstatera att de olika geotyperna 

ger olika förutsättning och därmed olika krav på vilken teknik som kan 

användas. Detta ger i sin tur en stor spridning i kostnaden. De olika geotyperna 

innebär i praktiken att ett område som ur regionalpolitisk synvinkel är att klassa 

                                                      
22 Grävning som anläggningsteknik är generellt dyrare. I vissa fall kan det till och med vara aktuellt med sprängning för 

att få bort berg i dagen. 
23 Tekniken kallas också ”microtrenching” 
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som landsbygd kan vara glesbygd eller stadsnära bebyggelse utifrån 

nätbyggnationsperspektiv.
24

 En annan relaterad parameter som påverkar priset 

för schaktarbete är hur avgräsning för de område som ska inkluderas görs. 

Företaget Bynet utgår i sina kalkyler från en pragmatisk eller administrativ 

indelning där ett presumtivt område geografiskt utgörs av exempelvis socken 

eller en församling. Detta gör att områdena varierar stort i omfång och 

innehåll.
25

 

 

Trots variationen är därför en slutsats av ovanstående att som generell 

utgångspunkt förefaller kostnadsuppskattningen om att planering och passiv 

utrustning kostar ca 1,75 mkr (1,5-2 mkr) vara rimlig. 

 

Antagande III: Att ett projekt normalt omfattar ca 50 hushåll (25-75) som vill 

ansluta sig.  

Det är förknippat med vissa utmaningar att utröna hur många personer som 

inkluderas i ett genomsnittligt bredbandsprojekt. Detta kommer sig av att de 

projekt som inkluderar offentlig stödfinansiering i relativt liten utsträckning är 

avslutade och utvärderade. Företaget ByNet uppger att en analys av 10 

föreningar i Västra Götaland ger vid handen att 150-175 abonnenter omfattas 

per förening – alltså tredubbelt den schablonmässiga nivån (50 hushåll). Det är 

givetvis svårt att generalisera från dessa enskilda fall. På en mer generell nivå 

finns därtill få robusta uppgifter att tillgå. De uppgifter som gäller för landet 

som helhet baseras nämligen på prognoser över antalet hushåll. Dessa 

prognoser talar dock för att ByNets estimat stämmer och att ett genomsnittligt 

projekt omfattar i storleksordningen 200 hushåll.
26

. Detta är uppenbart betydligt 

högre än det estimerade schablonvärdet om 50 hushåll. Att sistnämnda estimat 

understiger det prognostiserade måttet i projekten skulle dock kunna förklaras 

av att: 

 

1. Prognostiseringen i projekten är optimistisk angående hur många 

hushåll som faktiskt kan förväntas ansluta sig. 

 

2. De projekt som söker och erhåller medfinansieringsstöd är generellt sett 

större än genomsnittliga bredbandsprojekt vilket gör att 

sammanställningen baserat på detta material överskattar antalet hushåll 

som omfattas. 

 

                                                      
24 Det ska understrykas att det i nuläget finns en rad olika modeller för beräkning av kostnaderna för nätbyggnation. 

Skånet har exempelvis valt en föredömligt förenklad modell där grävkostnader + material estimeras på tre marktyper: 
”åkermark” (kostnad per meter 210 kr), ”skogsmark” (kostnad per meter 390 kr) samt ”stadsmark” (kostnad per meter 

540 kr). 
25 Kostnadsberäkning utgår dock i ByNets fall aldrig från estimat som endast baseras på en enskild by.  
26 Uppgiften baseras på de projekt som erhållit medfinansiering av PTS i november 2011. Totalt rör det sig om ca 110 

projekt. Av dessa finns uppgifter om hushåll i 97 projekt. I fem projekt uppges endast antal företag och i resterande 

projekt saknas uppgift eftersom de är delar i andra projekt som redan inkluderats i redovisningen.  
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3. Det finns en allvarlig snedfördelning i antalet uppskattade hushåll som 

ingår i ett byanätsprojekt. Detta innebär att genomsnittsvärdet från 

prognostiseringen inte ger en rättvisande bild. 

 

Punkt 1 går i nuläget varken att dementera eller verifiera på nationell basis. 

Punkt 2 förefaller inte heller rimlig. Det finns inga indikationer på att 

länsstyrelserna på systematisk basis enbart skulle inkommit med projekt av 

större storlek. Tvärtom skulle den omvända ordningen kunna vara rimlig, dvs 

att en viss selektering skett för att projektmedlen ska kunna räcka till fler.
27

 

Detta kräver dock ytterligare studier och mer robust data för att kunna utreda 

detta. Återstår gör således punkt tre.  

 

En analys av projektstocken ger visst stöd till hypotesen att det finns en 

snedfördelning. Det genomsnittliga antalet hushåll som täcks in per projekt är i 

60 procent av de genomgånga projekten ca 50 hushåll, det vill säga det estimat 

som använts som schablon ovan. Inkluderas 75 procent av projekten ökar det 

genomsnittliga antalet till ca 75 hushåll. Omvänt så omfattar de 25 största 

projekten i storleksordningen 600 hushåll, varav två projekt drar upp 

genomsnittet eftersom de beräknas omfatta 2 500 hushåll respektive 4 000 

hushåll. (Se figur) 

 

Figur. Bredbandsprojekt inom Landsbygdsprogrammet som erhållit 

offentlig medfinansiering från PTS fördelade efter hur många hushåll de 

prognostiseras omfatta (okt 2010-nov 2011) 

 
 

                                                      
27 En viss kritisk massa (en miniminivå) måste dock uppnås för att projekten skall klara de fasta kostnader som uppstår. 
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Antagande IV. Att ett projekt som erhåller offentligt stöd tilldelas ca 750 000 kr 

(0,5 mkr – 1 mkr)  

På samma sätt som omfattningen av ett bredbandsprojekt varierar, på samma 

sätt varierar den stödvolym som ett projekt behöver. En genomgång av de 

bredbandsstöd som beviljats inom Landsbygdsprogrammet ger vid handen att 

de projekt som bifallits och beviljats erhållit i storleksordningen 1 mkr.
28

 Denna 

summa ligger i paritet med det schablonmässiga estimatet för bredbandsstöd 

som angivits ovan, dvs 750 00 kr (500 000 kr – 1 000 000 kr).
29

  

 

Liknande estimat ges också om den totala projektstocken inom 

Landsbygdsprogrammet används, dvs om projekt oavsett handläggningsstatus 

inkluderas. För samtliga projekt uppgår förväntat stödbelopp till 1,3 mkr – dvs 

tydligt över den schablon som använts (750 000 kr). Detta resultat torde dock 

vara väntat med beaktande av att de projekt som inregistrerats har gjorts så utan 

hänsyn till deras kvalitet och volym. Det kan således inte uteslutas att 

projektstocken inkluderar extremt kostnadsdrivande projekt som på intet sätt är 

representativa för de bredbandsprojekt som i slutändan erhåller stöd. 

 

Görs motsvarande beräkning även för de projekt som erhållit kanalisationsstöd 

blir utfallet – till skillnad från ovannämnda – ett kraftigt underestimat. Den 

genomsnittliga stödsumman för kanalisationsprojekt uppgår till under 300 000 

kr per projekt
30

 – dvs inte ens hälften av den kostnad som använts som 

schablonvärde för att bestämma den genomsnittliga nivån för stöd. 

 

Antagande V: Att de omedelbara grävkostnaderna utgör ca 2/3 (60-80 procent) 

av de totala kostnaderna för passiv utrustning i ett bredbandsprojekt. 

För att få en uppfattning om vilka delar som driver kostnaderna i ett 

bredbandsprojekt kan olika konterade utgifter studeras. Om projekt som erhållit 

kanalisationsstöd används för en sådan sammanställning visar det sig tydligt att 

de omedelbara grävkostnaderna betingar ca 60-80 procent av de totala 

kostnaderna.  

 

Kostnadsposten för rent arbete uppskattas sammantaget till knappt 50 procent, 

vilket tillsammans med maskinhyra, ca 20 procent, gör att andelen för direkt 

markarbete grovt sett uppgår till ca 70 procent. Därtill kommer kostnader för 

material som i ett typiskt kanalisationsprojekt kan förväntas utgöra ca 25 

procent av kostnaden. Resterande kostnadsandelar – under 10 procent – belastar 

i första hand projektering och dokumentering. (Se figur) 

 

                                                      
28 Avser de 194 projekt som i november 2011 markerats med status ”bifall” och ”beslutat” med ett totalt stödbelopp från 

Jordbruksverket på 196 mkr. Notera att detta endast avser stöd från Jordbruksverket. Offentlig medfinansiering (vilket 

kan utgå i form av stöd) har exkluderats. Det samma gäller för eventuell privat medfinansiering. 
29 Variansen mellan projekten är dock betydlig. Som lägst återfinns projekt på i storleksordningen 22 500 kr, medan de 

största projekten beviljats stöd för 10 mkr. 
30 Baseras på ca 280 projekt som inregistrerats den sista juni 2011. 
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Figur. Estimerad kostnadsfördelning för utbyggnad av bredband på 

landsbygden 

 
 

Även om det sker utveckling av grävtekniker och stöd för projektering bedöms 

produktivitetsutvecklingen för anläggning av passiv infrastruktur som 

begränsad. Det förefaller därmed vara rimligt att använda ett schablonvärde för 

grävkostnaden. Detta förstärks av att det i nuläget finns få indikationer på att 

det relationella förhållandet mellan de olika kostnadsposterna i ett 

bredbandsprojekt på ett genomgripande sätt förändrats under de senaste åren. 

 

Det bör i sammanhanget understrykas att kritik kan riktas mot hur konteringen 

av kostnadsposter inom kanalisationsprojekt skett. Det finns exempelvis inga 

generella riktlinjer kring vad som ska inkluderas i posten ”arbete”, vilket kan 

innebära att denna kostnadspost är oproportionellt hög. Det som talar emot att 

så skulle vara fallet är dock att liknande estimat av kostnadsfördelning vid 

bredbandsprojekt nått samma slutsatser. Kvalitativa bedömningar från 

länsstyrelser och entreprenörer som är involverade i nätbyggnation kan också 

verifiera att andelstalen ligger inom rimliga nivåer. Erfarenheten från 

exempelvis projekt inom ”Byanät för Bredband i världsklass” talar för att 

grävkostnaden generellt uppgår till 50 procent, men att det förekommer projekt 

med ett spann mellan 30-60 procent.
31

 Schablonvärdet som anger att upp till 2/3 

är grävkostnad är således något högt, men inte orimligt. Sistnämnda ståndpunkt 

delas också av Kommissionen som bland annat kunna konstatera att: 

 

                                                      
31 Korrespondens med Lars Björkman och Lars Hedberg, EkoT Konsult, 2011-12-09 
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… it is estimated that construction of passive infrastructure accounts for 

60% to 80% of total fixed investment costs and reduction efforts should 

focus on this major cost driver.”
32

 

 

Antagande VI. Att den aktiva utrustningen kostar ca 250 000 kr eller ca 5 000 

kr per hushåll.  

 

Till aktiv utrustning räknas den elektroniska utrustning vilken ”tänder upp” 

fibern, dvs möjliggör att ljusimpulser med information kan skickas och tas 

emot. Priset varierar korrelerat med projektens storlek och teknikval.  

 

Det ska redan inledningsvis sägas att det finns ett starkt motstånd mot att aktiv 

utrustning inkluderas som en kostnadspost i kalkylen över ett byanät. 

Utgångspunkten för så väl företaget Bynet som projektet ”Bredband för byanät 

i världsklass” är att de som bygger det passiva nätet inte ska investera i aktiv 

utrustning. Liknande råd ges även från länsstyrelser
33

 och experter
34

. Det ska 

den göra som aktiverar fibern efter att ha hyrt den. När så är fallet kommer 

projektet ekonomiskt inte att påverkas av kostnaden för den aktiva 

utrustningen.
35

 

 

För att kunna få en uppfattning om kostnadsestimatet på aktiv utrustning (ca 

5000 kr per hushåll) är rimligt behöver utvecklingscyklerna för nämnda 

utrustningen beaktas.  

 

I enlighet med Moores lag fortsätter processorkraften och därmed tillspetsat den 

potentiella tillgängliga kapaciteten för aktiv utrustning att fördubblas var 18:e 

månad. I praktiken gör detta att det finns en fallande prisbild på aktiv 

utrustning. Detta innebär också att kapacitet per krona ständigt sjunker. Medan 

det relativa priset sjunker tenderar dock andelen av budgeten som läggs på den 

aktiva utrustningen att vara relativt konstant. Anledning till detta är att 

utrustningsleverantörerna har starka incitament att ständigt uppgradera 

kapaciteten i de varor de erbjuder för att förhindra prisfall.  

 

Med beaktande av att varje produkt med en given kapacitet har en kort 

marknadslivscykel ligger det i utrustningstillverkarens intresse att tillverka 

korta serier och nyttja en aggressiv prissättning som gör det attraktivt att köpa 

den senast lanserade utrustningen. Konsekvensen torde bli att priset blir mer 

eller mindre konstant eftersom relativt sett gammal utrustning helt enkelt inte 

bjuds ut eller att prisdifferensen gör att det är intressant att välja.  

                                                      
32 Kommissionen, ”Commission report on the implementation of national broadband plans”, 2011 
33 Länsstyrelserna i Örebro respektive Östergötland är exempel på länsstyrelser med sådana rekommendationer.  
34 Se exempelvis korrespondens med Patrik Fältström,Cisco 2011-12-19 
35 Erfarenheterna från projektet ”Byanät för bredband i världsklass” talar för att det inom byanätsprojekt är vanligt 
förekommande att kostnader för den aktiva utrustningen ”bäddas in” i fakturan hos den presumtiva kunden. När så är 

fallet blir ett resultat att kostnaden aktiveras först när hushållen börjar köpa tjänster. Korrespondens med Lars Hedberg 

och Lars Björkman på EkoT Konsult 2011-12-09 
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Ett exempel på ovanstående utgörs av TeliaSonera. Företaget allokerar i nuläget 

motsvarande ca 8 procent av sina investeringar till kapacitet för 

mobilitetstjänster. Denna nivå har varit i den närmaste identisk sedan 2008, 

trots att kapaciteten mätt som trafik i näten, ökat från strax över 100 Tbyte till 

över 8 000 Tbyte.
36

 Priset på kapacitet har som synes blivit billigare men 

investeringsvolymen har trots det legat fast.
37

 (Se figur) 

 

Figur. Förhållandet mellan investeringskostnad och erhållen kapacitet 

 
 

Om samma logik som ovan tillämpas för ett genomsnittligt bredbandsprojekt 

torde detta innebära att den aktiva utrustningen kan tänkas ha en relativ 

konstant prisbild. Hårddraget kan den aktiva utrustningen därmed uppskattas 

kosta ca 5 000 kr per hushåll.
38

 Med en kostnadsvolym på ca 1,75 mkr innebär 

det att den aktiva utrustningen skulle betinga ett pris på i genomsnitt ca 250 000 

kr per projekt, det vill säga i paritet med schablonvärdet.
39

  

 

                                                      
36 Beräkning av datatrafik i Telia Soneras nät är baserad på uppgifter i PTS statistiksamling Svensk Telemarknad, 2011. 
Estimeringen av kapitalkostnaden för TeliaSonera baseras på publicerade uppgifter av tidningen Ny Teknik. För mer 

information se PTS ”Statistikportal” (statistik.pts.se) och Helene Ahlbom, ”Moore argument för investerare”, Ny 

Teknik, 2011-10-05.  
37 Utvecklingen visar också att behovet av kapacitet per användare har ökat markant. Snabbare terminaler har ökat 

efterfrågan och därmed förbrukningen av data per aktiv användare. 
38 Uppgiften får betecknas som konservativ. Kostnaden för aktiv utrustning där fiber dras fram hela vägen till en 
fastighet torde enligt Ciscos estimat uppgå till ca 1 800 – 3 400 kr per hushåll. Patrik Fältström 2011-12-09 
39 Denna uppgift ges visst stöd från Örebro där den sammanlagda kostnaden för fiberoptisk kabel och aktiv utrusning i 

genomsnitt estimerats till 11 000 kr per hushåll. Bengt Larsson, Presentation i Västerås 2012-12-12 
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Antagande VI. Att kostnaden att ansluta ett hushåll utan offentligt stöd 

beräknas uppgå till i storleksordningen 35 000 kr (30 000 – 40 000 kr) och 

omfattar hela installationskedjan. 

Att estimera den totala kostnaden för ett hushåll är på samma sätt som för 

övriga estimat förknippat med vissa svårigheter. I det här fallet blir dock 

verifiering delvis beroende av övriga antaganden. Om ett projekt betingar ca 

210 kr per meter i grävarbeten och det kommer att behöva grävas i genomsnitt 7 

km skulle innebära en kostnad för projektering och passiv infrastruktur på ca 

1,5 miljoner kr. Om projektet består av 50 hushåll tillkommer en kostnad av ca 

250 000 kr
40

. Detta innebär att kostnaden per hushåll utslaget ligger på i 

storleksordningen 35 000 kr exklusive stöd.
41

 

 

Denna kostnad kan så klart vara betydligt högre om terrängen är otillgänglig 

men också bli betydligt lägre om samförläggning kan tillämpas eller befintlig 

infrastruktur utnyttjas. Erfarenhet från ByNet som anlägger nät på kommersiell 

grund indikerar bruttokostnaden för de projekt som företaget varit involverad i 

uppgår till ca 27 000 kr. Dessa projekt är dock som nämnts ovan större vilket 

driver ner genomsnittskostnaden. Även för dessa projekt finns dock ett 

brytvärde som uppskattas till ca 20 000 k. Om kostnaden överstiger detta blir 

projekt generellt ointressant att genomföra för de boende. Detta stämmer också 

väl med bedömningar inom projektet ”Byanät för bredband i världsklass”. Med 

stöd kan kostnaden för ett hushåll uppgå till ca 17 000 kr för framdragning av 

bredband till fastighet. Till detta kommer en utgift på ca 3 000 kr för att dra 

fram fiberkabeln från tomtgräns till bostadshus . Sammantaget ger detta en 

nettokostnad på just 20 000 kr som rikmärke.  

 

Det bör i sammanhanget också noteras att beräkningen av kostnaden bygger på 

att anslutningsgraden – dvs andelen hushåll som väljer att engagera sig, är 

relativt hög. Då konceptet med byanät baseras på eget engagemang blir en 

ansenlig anslutningsgrad avgörande för om projekten ska kunna få en hållbar 

ekonomisk kalkyl. Detta valideras av företaget Bynet som bedömer att den 

lägsta rimliga anslutningsgraden inom ett område bör vara 70 procent, men att 

det i inom flertalet projekt hamnar på ca 90 procent när projekten väl avslutas.
42

  

 

Sammanfattningsvid torde det således inte vara orimligt att utgå ifrån att 

bruttokostnaden en konservativ estimering av bruttokostnaden mycket väl kan 

uppgå till ca 35 000 kr, men att nettokostnaden för realiserade projekt landar på 

ca 20 000 kr per hushåll i de fall offentligt stöd kan ges. 

 

Sammanfattande slutsatser 

                                                      
40 Beräknat på 50 hushåll som betalar 5 000 kr/st för den aktiva utrustningen 
41 Det kan vara särskilt värt att notera att företaget Bynet uppger att kostnaden per abonnent uppgår till ca 25 000 kr 
exklusive moms och bidrag. 
42 Då erfarenhet visat att ca 20-25 procent av hushållen ansluter sig först när de ser att ett projekt startat, är det fullt 

möjligt att sjösätta ett byanätprojekt även om det initialt endast finns en anslutningsgrad på 50-60 procent.  
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Denna promemoria har syftat till att ge en översikt av några av de 

nyckelparametrar som är väsentliga för att förstå och kunna estimera effekter av 

offentligt stödd bredbandsutbyggnad på landsbygden. Byanät utgör en viktig 

del i den nuvarande nationella bredbandspolitiken. Syftet har i denna 

promemoria varit att ge en kostnadsbild och i förlängningen kunna föra en 

diskussion om hur offentligt understödd utbyggnad bidrar till tillgången av 

bredband där marknaden inte bygger ut på egen hand.  

 

I genomgången ovan har det konsekvent understrukits att bredbandsprojekt 

varierar i storlek och omfattning. Detta gör det till en utmaning att säga något 

generellt om kostnader och omfattning av bredbandsprojekt. En ytterligare 

försvårande omständighet är att den empiriska basen på nationell nivå är 

bristfällig. De resultat som presenterats i denna promemoria får därför ses som 

tentativa och en utgångspunkt för diskussion och fortsatt arbete. Likaledes 

förefaller det som att det finns en överensstämmelse mellan de antaganden 

baserade på kvalitativa bedömningar som presenterades inledningsvis i form av 

schablonvärden, och de kvantitativa uppgifter som finns att tillgå. Slutsatsen är 

därför att nedanstående uppgifter fungerar som grova estimat när skattningar av 

bredbandsprojekt på landsbygden ska göras. 

 

Följande värden förefaller därmed rimliga att använda för att kunna besvara 

frågorna  

 Hur mycket kostar utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden? 

 

 Vilka resultat i termer av antal hushåll ger utbyggnaden av bredband på 

landsbygden? 

 

Genomsnittlig kostnad för ett bredbandsprojekt: 

2 miljoner kr 

Varav passiv utrustning 1,75 mkr (1,5-2 mkr) 

Varav aktiv utrustning 250  000 kr – eller ca 5 000 kr per hushåll 

 

Medelbelopp för offentligt stöd per projekt 

750 00 kr (500 000 kr – 1 000 000 kr) 

 

Antal hushåll och företag som täcks in per landsbygdsprojekt: 

50 hushåll (25-75 hushåll)  

 

Genomsnittlig bruttokostnad för bredbandsbyggnation per hushåll: 

 35 000 kr (30 000 kr – 40 000 kr) 

 

Medelbelopp för offentligt stöd per hushåll:  

15 000 kr (10 000 kr – 20 000 kr) 
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Faktisk medelkostnad för hushåll (inkl stöd) 

20 000 kr (15 000 kr - 25 000 kr) 

- Varav framdragning till fastigheten):  

15 000 (10 000 kr – 20 000 kr) 

- Varav anslutning (från tomtgräns till bostad) 

5 000 (3 000 kr – 7 000 kr) 

 

Kostnadsfördelning vid byggnation:  

- Grävkostnad: 2/3 (60-80 procent) av total kostnaden dvs ca 1,2 mkr  

- Aktiv utrustning: ca 250 000 utöver den total kostnaden för 

anläggning av passiv infrastruktur eller i genomsnitt 5 000 kr per 

hushåll.  

 

Antal kilometer grävning per projekt 

7 km (5- 10 km) 
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Minnesanteckning från Workshop om 
kostnader för utbyggnad av byanät 
 

Deltagare 
1 Anders Ekblad (Skanova) 

2 Erland Sundberg (Skanova) 

3 Hans Eklund (ICT Revolution) 

4 Hans Eric Sandström (Mittuniversitetet) 

5 Hans Karlsson (Jordbruksverket) 

6 Henrik Sköld (PTS) 

8 Lars Björkman (EkoT) 

9 Lars Hedberg (EkoT) 

10 Marcus Ternstedt (Bynet) 

11 Patrik Sandgren (BBF) 

12 Per Sundin (Atellus)  

13 Per Torphammar (Skånet) 

14 Tobias Ahl (Rala) 

15 Ulrik Strömberg (Hela Sverige Ska Leva) 

 

Minnesanteckningar 

Kostnaderna varierar 

Svaret på frågan ”vad kostar det att bygga bredband på landsbygden?” är snårig att 

greppa. Det mest adekvata svaret torde vara ”det beror på” men det hjälper föga de 

byalag och utvecklingsgrupper som med ljus och lykta söker få en uppfattning om 

vilka kostnader de ska budgetera för. Det hjälper inte heller politiker och beslutsfattare 

som försöker få en uppfattning om hur mycket medel de behöver allokera för att 

landsbygden ska kunna få samma förutsättningar som kommersiellt attraktiva områden. 
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Nyckeltal eller beräkningsmodeller behövs, men torde vara av olika sort beroende på 

om de ska användas på aggregerad nivå (beslutsfattare) eller på byalagsnivå (konkreta 

projekt). 

Nyckeltalen kan användas på aggregerad nivå 

En central utgångspunkt är att nyckeltal måste baseras på transparens för att vara 

användbara. Det är med andra ord centralt att vara transparent med syftet. Tumregeln 

ger vid handen att desto högre abstraktionsnivå som schablonvärdena skapas för, desto 

mer användbara blir de. Detta innebär att medan det är vanskligt eller direkt olämpligt 

att nyttja schabloner för specifika projekt eller i enskilda fall, lämpar sig en serie 

nyckeltal mycket väl för att kunna konstruera en bild för Sverige som helhet. 

”Politiskt” är det med andra ord helt rätt och riktigt att generera en serie nyckeltal, men 

det ska inte göras med förevändning att uppgifterna kan användas för att ge ett enskilt 

byalag vägledning.  

De nyckeltal som presenterades på workshopen och som finns inkluderat som bilaga i 

dessa minnesanteckningar föreföll mer eller mindra ligga i paritet med vad deltagarna 

uppfattade som rimligt för att göra en aggregerad beräkning. De är med andra ord 

användbara för att kunna säga något om förväntade resultat av satsningar.  

Helhetsgrepp över planeringen behövs 

Under workshopen nämndes också att en strategisk aspekt när byanät ska byggas är 

övergripande planering. För att få en affär på landsbygden krävs att kritisk massa kan 

nås, dvs det krävs ett visst antal medlemmar (en aggregerad efterfrågan) för att 

byggnation ska kunna ske och underhåll av nätet klaras av.  

Genom ett holistiskt (sammanhängande) perspektiv på nätbyggnation torde det dock 

vara möjligt att bygga ”smart”, dvs att bygga kostnadseffektivt och redan från början 

inkludera så många hushåll som möjligt går det att pressa kostnader. Ett sådant 

tankesätt står i bjärt kontrast till den planering som förekommer när enskilda byalag 

ska handskas med hela planeringsprocessen. I sistnämnda fall blir det ofta intressantast 

att enbart inkludera de hushåll som ligger klustrade och därmed exkludera enskilda 

som ”drar upp kostnaden”. Sistnämnda strategi är vansklig eftersom den kraftigt 

minskar de reella möjligheterna för enskilda på landsbygden att någonsin kunna få 

fullvärdig bredbandsinfrastruktur. Kostnaden för att ansluta dessa hushåll i efterhand 

riskerar bli oskäligt högt. Estimat ger vid handen att den utbyggnad som landsbygden 

står inför inkluderar 450 000 hushåll fördelade på i storleksordningen 8000 byar. Vad 

detta implicerar är att det redan i planeringsfasen av byanät och landsbygdens 

bredbandsutbyggnad borde utgå ifrån 

- en solidaritetsprincip där alla ska inkluderas i nätplaneringen  

- ett sammanbindande nät så att öar av små byanät undviks 

- engagemang från kommun och länsstyrelse som har resurser att se helheten 

- ett säkerhetstänk med gedigen teknisk dokumentation (en deklaration av 

näten) 
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Gemensam regeluttolkning behövs 

Det blev också tydligt att den decentraliserade ansatsen där länsstyrelserna i olika delar 

av landet agerar efter eget bevåg skapar osäkerhet. Byggnationsmässigt betraktas det 

som en utmaning att länsstyrelserna inte håller sig till nationella normer och riktlinjer – 

dvs att det gör på samma sätt. Ett exempel utgörs av en länsstyrelse som i sin iver att 

vara proaktiv motverkar lokalt engagemang genom att helt sonika täcka alla kostnader 

över en viss nivå. Detta innebär att incitamenten att bygga kostnadseffektivt minskar 

och att det inte heller finns skäl för byalagen att lägga in dagsverken baserat på 

frivilligt arbete. Att få tillstånd ett gemensamt agerande och nå sammanhållning i 

arbetssätt hos länsstyrelserna borde vara en prioriterad fråga för Länssamverkan 

Bredband. I sammanhanget kan det också vara värt att uppmärksamma att 

Länsstyrelserna har fått ett förstärkt mandat för bredbandsutbyggnad i sitt 

regleringsbrev och att även det kommunala ansvaret för bredband accentuerats genom 

förändringar i Plan- och Bygglagen (PBL). Här behövs det dock konkretiseras vad 

detta i praktiken betyder.  

… liksom en strategi regionalt och lokalt 

Vid uppskattningar av byggnation är det också av betydelse att få en uppfattning om 

målsättningarna för bredbandsområdet. Det behövs en strategi, en färdplan och mål för 

arbetet, både på kommunal nivå och på regional nivå. I denna strategi är det möjligt att 

inkludera flertal mål, så som procentuell del av en kommunens yta som ska täckas in 

med bredband. En god startpunkt är att börja med att definiera bristområden, med 

andra ord de områden där det inte finns alternativ och som är särskilt utsatta i det 

teknikskifte som nu genomförs.  

Även betalningsviljan har betydelse, kostnaden per hushåll måste vara rimlig, vilket 

åter talar för att infrastruktursutbyggnaden måste baseras på en sammanhängde 

planering så att kostnaden kan slås ut En tumregel i sammanhanget är att 

anslutningskostnaden måste under 20 000 kr för att det ska vara attraktivt för 

hushållen, något som enklare kan uppnås om en hög anslutningsgrad redan kan nås 

från början. Ett sätt att nå en hög anslutningsgrad är också att påtala de ekonomisk 

fördelar som en god bredbandsinfrastruktur medför. Det finns en tydlig intäktssida och 

samhälleliga vinster med bredband som ofta glöms bort, inte minst därför att de är 

svåra att estimera.
43

  

Grävkostnaden är en nyckelfaktor och byggnation är en investering 

Förutsättningarna för utbyggnad varierar starkt inom Sverige. I vissa fall kan 

anslutningskostnaderna ligga under 15 000 kr medan det för andra hushåll kan kosta 

över 70 000 kr för samma typ av anslutning. Återigen är det dock väsentligt att påpeka 

att kostnaderna potentiellt kan sänkas genom smart nätplanering, detta gäller inte minst 

grävkostnaderna som kan reduceras från över 300 kr per meter till ca 25 kr metern. 

Totalt sett är det ca 50-75 procent av kostnaderna går åt till grävning när ett 

bredbandsnät byggs. Generellt förefaller sträckningen som behöver grävas bli relativt 

stor och större än vad en första anblick kan ge vid handen. 

                                                      
43Ett av skälet till detta ligger i att effekterna av bredbandsinvesteringar kan mätas fullt ut efter 5-10 år. Detta gör det till 
en utmaning att klarlägga kausalitet och separera olika resultat och typer av effekter (första, andra och induca effekter). 

För mer information se exempelvis: P.Sandgren, ”Är bredband till nytta för samhället” 

(http://www.bredbandivarldsklass.se/PageFiles/19/Nyttan%20av%20bredband%202011%2003%2009.pdf) 
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I det fall de finansiella resurserna inte räcker till är det också av betydelse att fråga vad 

pengarna räcka till. Här framstår kanalisation som attraktivt eftersom det är relativt 

okomplicerat att förlägga, tillskillnad från fiber som kräver avancerad kompetens för 

ex svetsning och skarvning. Det kan också vara värt att understyrka att bredbandsnät är 

en investering. Kanalisation kan avskrivas på 40 år, fiberkabel på ca 20 år. Utbyggnad 

av bredbandsinfrastruktur bör med andra ord inte tas ”rakt av” på en driftbudget utan 

inkluderas som en investering. 

En gemensam förvaltning, samförläggning och likviditetsproblem 

Med inspiration från förvaltning av enskilda vägar finns det också skäl att överväga om 

det inte borde finnas en central organisation som tillhandahåller förvaltningstjänster för 

de byalag som byggs och som kan medverka till gemensamma upphandlingar så att 

kostnaderna kan sänkas.  

 En annan aspekt som ofta framhålls är att samutnyttja infrastruktur exempelvis genom 

samförläggning med elbolag, I nuläget förefaller dock kommunikationen med 

framförallt elbolagen vara undermålig, vilket ytterligare förstärks av att elbolagen 

tillämpar tariffer för samförläggning vilket gör kostnaden för samförläggning upp till 

tre gånger dyrare än om byalaget skulle gräva själva.  

Eftersom byggnation av bredbandsnät på landsbygden i många fall inte är kommersiellt 

lönsamt är offentligt stöd ofta en del av ekvationen. Här finns det dock stora 

utmaningar. Vid sidan om, som nämnts ovan, länsstyrelsernas avsaknad av koordinerad 

uttolkning av regelsystemet finns en rad oklarheter. Vad gäller exempelvis vid 

överlåtelse av näten till en marknadsaktör? När får byalagen rätt att skänka bort näten 

om de skulle önska? 

Projekt Revsund 

Under mötet diskuterade också ett specifikt ”case” – projekt ”Revsund”. Totalt 

inkluderar projektet 116 permanentbostäder och 142 fritidsbostäder samt två 

telemaster. Kostnaden för att fibersätta området estimerades av deltagarna och 

varierade baserat på val av lösning gavs tre kostnadsförslag 

 

 

 

 

Figur 1. Område som omfattas av project Revsund 
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 Kostnadsestimat 1: 7,3 miljoner kr 

 

 Kostnadsestimat 2: 9,4 miljoner kr 

 

 Kostnadsestimat 3: 3,1 – 4,4 miljoner kr 

Trots att det fanns infrastruktur i området förordades inte att denna skulle användas 

eftersom det skulle medföra högre kostnader (Jmf resonemanget ovan med det om 

elbolagens policy för samförläggning). En stor skillnad i de olika estimaten ligger i 

kostnaden för grävning. Detta understryker återigen att schaktkostnaderna har en 

väsentlig inverkan på kalkylen när bredbandsnät på landsbygden ska byggas.  

I diskussionen inkluderades också hur stöd effektivt skulle kunna användas för att bidra 

till utbyggnaden i det specifika caset. I detta fall föreföll det finnas samsyn kring att 

inte ge bidrag till elektrisk utrustning (aktiv utrustning) utan att fokusera på den 

passiva infrastrukturen. Därtill ställde sig deltagarna positiva till att stöd även 

inkluderar exempelvis stolplinjer och sjökabel. 
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I diskussionen påtalades också att det finns en stor utmaning i det faktum att byalag 

inte är en stark finansieringspart och har svårt att få lån för de kostnader som uppstår 

(likviditetsproblem). I vissa fall godkänner banker lån med föreningens insatser som 

säkerhet, i andra fall finns det exempel på att bankerna kan ge lån om ett positivt 

stödbeslut kan uppvisas. Här varierar dock bankernas agerande för olika delar av 

landet.  
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Bilaga1: Nyckeltal 
 

 

Genomsnittlig kostnad för ett bredbandsprojekt: 

2 miljoner kr 

Varav passiv utrustning 1,75 mkr (1,5-2 mkr) 

Varav aktiv utrustning 250  000 kr – eller ca 5 000 kr per hushåll 

 

Medelbelopp för offentligt stöd per projekt 

750 00 kr (500 000 kr – 1 000 000 kr) 

 

Antal hushåll och företag som täcks in per landsbygdsprojekt: 

50 hushåll (25-75 hushåll)  

 

Genomsnittlig bruttokostnad för bredbandsbyggnation per hushåll: 

 35 000 kr (30 000 kr – 40 000 kr) 

 

Medelbelopp för offentligt stöd per hushåll:  

15 000 kr (10 000 kr – 20 000 kr) 

 

Faktisk medelkostnad för hushåll (inkl stöd) 

20 000 kr (15 000 kr - 25 000 kr) 

- Varav framdragning till fastigheten):  

15 000 (10 000 kr – 20 000 kr) 

- Varav anslutning (från tomtgräns till bostad) 

5 000 (3 000 kr – 7 000 kr) 

 

Kostnadsfördelning vid byggnation:  

- Grävkostnad: 2/3 (60-80 procent) av total kostnaden dvs ca 1,2 mkr  

- Aktiv utrustning: ca 250 000 utöver den total kostnaden för 

anläggning av passiv infrastruktur eller i genomsnitt 5 000 kr per 

hushåll.  

 

Antal kilometer grävning per projekt 

7 km (5- 10 km) 
 


