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Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum 
 

Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. 

Grönt   Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.    

Gult    Lösningsförslaget är aktuellt och vissa åtgärder kan ha vidtagits eller planerats.  

Rött   Inga större åtgärder har ännu vidtagits för att förverkliga förslaget. Läget har inte i stort förbättrats.  

   

Översikt okt 2013 (maj 2013) 

Status  Totalt 

37 (29) 

Finansiering  
(AG I )  
Maj 2011 

Hinder  
(AG II )         
Jan 2011 

Nytta  
(AG III) 
Sep 2011 

Lösningar  
(AG IV) 
Dec 2011 

Strategi  
(AG V)   
Maj 2012 

Kommun 
(AG VI) 
Nov 2012 

Robusthet 
(AG VII) 
Maj 2013 

Byanät 
(AG VIII) 
Maj 2013 

 12 (12) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 4 (4)  2 (2) 1 (1) 1 (1) 

 20 (22) 1 (1)  2 (2) 8 (10) 3 (3) 1 (1)  5 (5) 

 5 (3)       3 (1)    (0)  0 (0)  1 (1) 

 

Status till grönt under perioden  

Status till gult under perioden  

 
Status till rött under perioden  
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Statusförändringar maj till okt 2013 

 Förslag Nr 13 (Lösningsgruppen, AG4) Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. Status från gult till rött. 

 Förslag Nr 14 (Lösningsgruppen, AG4) Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur. Status från gult till rött. 
 

Förslag Status 

   Maj 
2013 

Okt 2013 

Nr  AG Förslag eller hinderområde S
tatu

s 

Åtgärder, utveckling maj 2013 – okt 2013 (urval) S
tatu

s 

1 I Regionerna bör ta fram en bredbandsstrategi    

2 I Enhetliga, enkla och tydliga stödsystem bör 
vara målbilden 

   

3 I De affärsmässiga förutsättningarna för 
kanalisation bör synliggöras 

   

4 II Arbetsgruppen ska ta fram en förstudie inför 
Bredbandsforums fortsatta arbete. I 
förstudien ska arbetsgruppen kartlägga 
hinder för utbyggnad, förbättringar av nät 
och utnyttjande av befintlig infrastruktur 

 

 

   



Oktober 2013  
 

5 III Ta ett helhetsgrepp - kommunernas roll för 
bredbandsutbyggnaden behöver 
uppmärksammas samlat. 

 Telenor tillsammans med IT&Telekomföretagen har genomfört ett 
seminarie i Almedalen under rubriken ”100 Mbit – vad rör det mig som 
kommunalråd?” 

 

6 III Bygg allianser - Bredbandsfrågan har många 
kopplingar till regionala och lokala 
utvecklingsfrågor 

   

7 III Gör exemplen lättillgängliga - 
Sammanställningarna av hur bredband 
skapar nytta bör distribueras fritt och göras 
tillgängliga digitalt hos de organisationer 
som är involverade i Bredbandsforums 
verksamhet 

 Telekområdgivarna har sammanställt motsatta exempel från användare som 
inte kan få det bredband de är i behov av. 

 

8 III Förtydliga det kommunala ansvaret - utifrån 
Plan och bygglagen (PBL)  

   

9 IV Besluta om kommunala bredbandsstrategier  Bredbandsforums kansli: Allt fler kommunala bredbandsstrategier beslutas 
(bl.a. Arvika, Falun, Sala, Strömstad, Vellinge och  Västervik) och några på gång 
(bl.a. Karlstad och Örkelljunga). 

 

10 IV Skapa ett kommunalt bredbandsindex  Bredbandsforums kansli: SKL och PTS arbetar med den årliga 
kommunenkäten. Resultatet kan presenteras av bredbandsforum exv. i form av 
index.  

 

11 IV Bevilja tillträde till kommunal mark på 
skäliga villkor 

 TeliaSonera: Prissättning av asfalt (med alla inbakade dolda påslag) är verkligen 
något som kan vara riktiga hinder för bredbandsutbyggnad m.m.  

A-focus har på uppdrag av Bredbandsforum genomfört en förstudie om 
digitaliserad hantering av marktillträdesärenden hos kommuner.   
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12 IV Ensa stadsnätens affärsvillkor    

13 IV Dokumentera och kartlägg befintlig 
infrastruktur 

 IT- och telekomföretagen har valt att stoppa projektet pga bristande 
engagemang från deltagande organisationer. De föreslår att en förnyad 
diskussion tas om hur detta ska drivas framgent. 

 

14 IV Kvalitetsklassa och deklarera befintlig 
infrastruktur 

 Se ovan.  

15 IV Standardisera anläggningstekniker för 
bredbandsinfrastruktur. 

 Elva aktörer; IT&-telekomföretagen, Skanova, Svenska 
Stadsnätsföreningen (SSNf), Post- och telestyrelsen (PTS), Telenor, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Tekniska verken, 
Svenska Kraftnät , Trafikverket, Eltel Networks och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), har inlett standardiseringsarbetet genom att organisera 
och finansiera en förstudie. Målet med förstudien är att: 
 

 Kartlägga vilka standarder, handböcker och riktlinjer som redan finns på 
området 

 Definiera vad som behöver standardiseras 

 Prioritera inom det definierade området 

 Ta fram ett uppdragsunderlag till en standardiseringsorganisation 

Nästa steg, dvs. själva standardiseringsarbetet, är att ovanstående underlag 
överlämnas till en standardiseringsorganisation och att branschens aktörer 
fortsatt bidrar med sitt engagemang och sin kunskap. 

 

16 IV Tillsätt en SOU vad gäller marktillträde, 
markförlagda ledningar och tillträde till 
kanalisation 

 TeliaSonera: Täcks delvis av regleringsförslag från EU (Grävförordningen).  
Bör målet omformuleras för att undvika parallella spår? Förslaget är inte aktuellt 
i nuläget, i synnerhet mot bakgrund av regeringsuppdraget till Lantmäteriet. 
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17 IV Bilda en projektgrupp bestående av 
marknadens aktörer som ska identifiera vilka 
problem som är hänförliga till tillämpningen 
av det befintliga regelverket samt vilka 
problem som är regleringsproblem. 

   

18 IV Revidera Trafikverkets standardavtal vad 
gäller anläggning av bredbandsinfrastruktur.  

   

19 IV Staten bör ge Svenska Kraftnät (SvK) ett 
uttalat ansvar för bredbandsinfrastruktur. I 
ägardirektiven bör framgå att SvK ska verka 
för att befintlig fiber görs tillgänglig, att SvK 
ska sträva efter att samförlägga och 
samverka med bredbandsmarknaden så att 
behovet av fiber anpassas och anläggs i linje 
med bredbandsmarknadens behov. 

   

20 IV Staten bör ge Vattenfall ett uttalat ansvar för 
bredbandsinfrastruktur. I ägardirektiven bör 
framgå att Vattenfall ska verka för att 
befintlig fiber görs tillgänglig, att Vattenfall 
ska sträva efter att samförlägga och att 
Vattenfall ska samverka med 
bredbandsmarknaden så att behovet av fiber 
anpassas och anläggs i linje med 
bredbandsmarknadens behov. 

 PTS: Vattenfall visar engagemang inom BF genom deltagande i forumets 
Mobilgrupp. Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2014 avsikten att 
tillsätta en utredning i syfte att se hur statens verksamheter på 
bredbandsområdet kan samordnas till stöd för bredbandsstrategin. 

 

 

21 IV PTS bör få resurser att utveckla 
ledningskollen i syfte att bli ett mer anpassat 
planeringsverktyg för att underlätta 
samförläggning. 

 PTS genomför uppdraget som ska redovisas den 31 oktober 2013.   
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22 IV Stimulera och skapa bättre förutsättningar 
för samförläggning genom att dels utforma 
en ”samordningsersättning” eller på annat 
sätt stimulerar samförläggning ekonomiskt, 
dels ge läns-/regionstyrelserna ett uttalat 
samordningsansvar för kommunernas 
samförläggningsrutiner  

 TeliaSonera: Täcks delvis av regleringsförslag från EU (Grävförordningen).  
Bör målet omformuleras för att undvika parallella spår? 

 

23 IV Tillsätt en utredning för att klargöra 
möjligheterna till att lägga ner tomrör i 
samband med att annan infrastruktur 
anläggs.  

 TeliaSonera: Görs inom ramen för ”Utvärdering av bredbandsstrategin”. 
Täcks även delvis av regleringsförslag från EU (Grävförordningen).  Bör målet 
omformuleras för att undvika parallella spår? 

 

24 V Inför bredbandskoordinatorer.   TeliaSonera: Görs inom ramen för ”Utvärdering av bredbandsstrategin”  

25 V Skapa en långsiktighet i stödstrukturen för 
bredband. 

 

 

TeliaSonera: Görs inom ramen för ”Utvärdering av bredbandsstrategin”  

26 V Utveckla en byanätskarta.  TeliaSonera: Görs inom ramen för ”Utvärdering av bredbandsstrategin”  

27 VI Ta fram en vägledning i bredbandsfrågor för 
kommuner 

   

28 VI Genomför en förstudie kring en digitaliserad 
process av marktillträdesrelaterade ärenden 
hos kommuner. 
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29 VI Bredbandsaktörer uppmanas komma in till 
SKL med synpunkter på SKL:s förslag till 
markavtal -”Markavtal för ledningar i allmän 
platsmark” - som kan utgöra underlag för en 
översyn av avtalet 

   

30  VII Robusthetsgruppen har i en förstudie 
identifierat utmaningar för att uppnå 
robusthet som bör ligga till grund för 
Bredbandsforums fortsatta arbete. 

   

31 VIII Skapa en officiell samlingspunkt för all 
information om byanät 

 TeliaSonera: Görs inom ramen för ”Utvärdering av bredbandsstrategin”  

32  VIII Ta fram en uppdaterad beskrivning av 
”byanätsprocessen”. 

   

33 VIII Inrätta en ”helpdesk” för att hantera 
byanätsfrågor.  

   

34 VIII Inför Bredbandskoordinatorer i alla län. 
Jämför förslag 24.  

   

35 VIII Uppmuntra byanäten att organisera sig 
lokalt, kommunalt och regionalt. 

 SSNf har under sommaren arbetat med en serie pressreleaser och debattartiklar 
som riktats lokalt/regionalt och som bl.a. uppmanar till ett större engagemang 
både hos medborgare och kommuner. Har fått ett stort mediagenomslag. 

 

36 VIII Inför enhetliga stödregler hos 
stödhanterande myndigheter.  

 TeliaSonera: Görs inom ramen för ”Utvärdering av bredbandsstrategin”  

37 VIII Befria byalagen från ansvar för att 
genomförande av marknadsanalyser.  

 Förslaget från bredbandsutredningen är att ansvaret ligger kvar hos byalagen 
men att utförandet av analysen ligger hos länsstyrelsen. 
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