
   

 

 

 

 

 

 

 

  

Statusförändringar oktober 2013 – februari 2014  

nr förslag Ny status Kommentar 

15 Standardisera anläggningstekniker för 
bredbandsinfrastruktur. 

Klart sedan 
sist 

Projektets slutsats är att det inte finns behov av formell standardisering. 
Istället kommer ett arbete att främja nya metoder för fiberanläggning att 
drivas av IT&Telekomföretagen och SSNf tillsammans med resten av 
branschen. Dessutom kommer PTS att tillsammans med branschen ta fram 
en vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät samt en 
vägledning för val av materiel och teknik vid förläggning. 

13 Dokumentera och kartlägg befintlig 
infrastruktur. 

Påbörjat sen 
sist 

Arbetet kommer att startas i mars under ledning av IT&Telekomföretagen. 
PTS finansierar inledande konsultstudie. 

14 Kvalitetsklassa och deklarera befintlig 
infrastruktur 

Påbörjat sen 
sist 

Arbetet kommer att startas i mars under ledning av IT&Telekomföretagen. 
PTS finansierar inledande konsultstudie. 

39  Bredbandskoordinatorer hos kommuner, 
län, regioner och operatörer.  

Nytt förslag 
under arbete 

Finns hos vissa kommuner och län/regioner (jämför förslag 24 och 34). 
Arbetsgruppen förslag omfattar även kommuner och operatörer.  
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Statusförändringar okt 2013 till feb 2014 

 Förslag nr 13 (Lösningsgruppen, AG4) Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur. Status från rött till gult. 

 Förslag nr 14 (Lösningsgruppen, AG4) Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur. Status från rött till gult. 

 Förslag nr 15 (Lösningsgruppen, AG4) Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur. Status från gult till grönt. 

 Förslag nr 40 (Mobilgruppen, AG 9) Bredbandskoordinatorer hos kommuner, län, regioner och operatörer. Nytt förslag med status gult. 

Fyra nya förslag har också tillkommit genom arbetsgrupen Mobilt bredband i hela landet 

 Förslag nr 38 (Mobilgruppen, AG 9) Ökad mobil ambition i Bredbandsstrategi för Sverige och digitala agendan. 

 Förslag nr 39(Mobilgruppen, AG 9) Bredbandskoordinatorer hos kommuner, län, regioner och operatörer 

 Förslag nr 40 (Mobilgruppen, AG 9) Uppdrag till PTS att ta samlat grepp om inomhustäckning 

 Förslag nr 41 (Mobilgruppen, AG 9) Nytt tänk i planprocessen 

Vilka frågor bör prioriteras (input från styrgruppen) 

IT&Telekomföretagen: Samla regional strategier, lyft fram kommunernas roll, dokumentation och kvalitetsklassning fortsatt viktigt 

Telekområdgivarna: Mer direkt fokus på slutanvändarna. 

Telenor: Kommunerna behöver färdigställa bredbandsstrategier som inkl. både infrastruktur och tjänster.  

VGR: Enhetliga stödregler behövs bland stödhanterande myndigheter 

LRF: Stark efterfrågan på nya bredbandsmedel för utbyggnad på landsbygden.  

PTS och LRF: Frågan om byanät bör ges förnyat fokus och vill verka för en organisation för byanäten. 

Telia: Se över Trafikverkets standardavtal för anläggning av bredbandsinfrastruktur. Nuvarande ambitionsnivå från nämnda myndighet 
är inte tillräcklig. Konstruktiva dialoger regionalt om markavtal, men hur säkerställa att förändringar genomförs och inte blir tomma 
rekommendationer. 
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Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer.  

Grönt   Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.    

Gult    Lösningsförslaget är aktuellt och vissa åtgärder kan ha vidtagits eller planerats.  

Rött   Inga större åtgärder har ännu vidtagits för att förverkliga förslaget. Läget har inte i stort förbättrats.  

 

Översikt feb 2014 (okt 2013) 

S
ta

tu
s  

Totalt 

41 (37) 

Finansiering  
(AG I )  
Maj 2011 

Hinder  
(AG II )         
Jan 2011 

Nytta  
(AG III) 
Sep 2011 

Lösningar  
(AG IV) 
Dec 2011 

Strategi  
(AG V)   
Maj 2012 

Kommun 
(AG VI) 
Nov 2012 

Robusthet 
(AG VII) 
Maj 2013 

Byanät 
(AG VIII) 
Maj 2013  

Mobil 
(AG IX) 
Feb 2014 
 

 14 (13) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 5 (4)   2 (2) 1 (1) 1 (1)  

 21 (20) 1 (1)  2 (2) 9 (8)  3 (3) 1 (1)  5 (5) 1 

 5 (4)       1 (3)       1 (1) 3 

 

Status till grönt under perioden  

    Status till gult under perioden  
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Förslag Status 

   O
k

t 2013 

Feb 2014 

Nr  AG Förslag eller hinderområde S
tatu

s 

Åtgärder, utveckling maj 2013 – okt 2013 (urval) S
tatu

s 

8 III Förtydliga det kommunala ansvaret - 
utifrån Plan och bygglagen (PBL)  

 Telenor: Frågan har lyft på PTS dialogmöten om mobiltäckning  

11 IV Bevilja tillträde till kommunal mark på 
skäliga villkor 

 VGR: Ingår i vårt normala arbete med kommunerna. Ledningsrätterna är ovanlig dyra i 
Västra Sverige. Ingen koll gjord på senare år. 

Telenor: Frågan har lyft på PTS dialogmöten om mobiltäckning 

TeliaSonera: Konstruktiva dialoger ledda av kommunförbundet men hur kan vi säkerställa 
att föreslagna förändringar genomförs i kommunerna och inte stannar vid en 
rekommendation.  

Kansliet: Förslag har lagts i arbetsgruppen Mobilt bredband i hela landet att arbeta mer som 
VGR, Norrbotten och Västerbotten via ex handlingsplaner för regionala digitala agendan. 

 

13 IV Dokumentera och kartlägg befintlig  IT&T: Punkt 13 och 14 kommer att startas om i mars med ny projektledare. PTS  
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infrastruktur finansierar inledande konsultstudie.  

14 IV Kvalitetsklassa och deklarera befintlig 
infrastruktur 

 Se förslag 13.  

15 IV Standardisera anläggningstekniker för 
bredbandsinfrastruktur. 

 VGR försöker få kommunerna att titta på och godkänna senaste tekniker såsom fräsning. 

IT&T: Slutsatserna från projektet tas in i Robusthetsgruppens arbete. 

Kansliet: Projektets slutsats är att det inte finns behov av formell standardisering. Istället 
kommer ett arbete att främja nya metoder för fiberanläggning kommer att drivas av IT&T 
och SSNf tillsammans med resten av branschen. Dessutom kommer PTS att tillsammans 
med branschen ta fram en vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät samt en 
vägledning för val av materiel och teknik vid förläggning. 

 

18 IV Revidera Trafikverkets standardavtal 
vad gäller anläggning av 
bredbandsinfrastruktur.  

 TeliaSonera ser ingen förbättring trots TrV-seminarier och önskar att Bredbandsforum får 
fart på denna fråga. 

IT&T: Trafikverket har tagit initiativ till en arbetsgrupp med branschen kring flera frågor 
som berör deras roll visavi branschen. Första möte i mars. 

Kansliet: TrV höll seminarium 21 nov. Initiativ har tagits till en branschgruppering som 
under ledning av IT&T kommer att träffa TrV den 12 mars. 

 

22 IV Stimulera och skapa bättre 
förutsättningar för samförläggning 
genom att dels utforma en 
”samordningsersättning” eller på annat 

 Telenor: Frågan har lyft på PTS dialogmöten om mobiltäckning 

Kansliet: Frågan/problematiken behandlas i bredbandsutredningen. 
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sätt stimulerar samförläggning 
ekonomiskt, dels ge läns-
/regionstyrelserna ett uttalat 
samordningsansvar för kommunernas 
samförläggningsrutiner  

26 V Utveckla en byanätskarta.  VGR: Möjlighet att leverera in material till en nationell byanätskarta. 

PTS: Undersöker vilka uppgifter som bör tas in från bredbandsprojekt för att kunna 
utveckla en byanätskarta.  

Kansliet: Möjliga plattformar för en byanätskarta skulle kunna vara ledningskollen eller 
Bredbandskartan som PTS utvecklat med Bredbandsforum.  

 

29 VI Bredbandsaktörer uppmanas komma in 
till SKL med synpunkter på SKL:s 
förslag till markavtal -”Markavtal för 
ledningar i allmän platsmark” - som kan 
utgöra underlag för en översyn av 
avtalet. 

 Kansliet: SKL har nu tagit beslut att uppdatera Ledningsvägledningen från 2006 och 
involvera berörda aktörer i detta arbete. 

 

31 VIII Skapa en officiell samlingspunkt för all 
information om byanät. 

 VGR: En sida finns genom BBFs sida www.fibertillbyn.nu. VGR leder arbete inom LSB 2.0 
med att utveckla sidan.  

 

33 VIII Inrätta en ”helpdesk” för att hantera 
byanätsfrågor.  

   

http://www.fibertillbyn.nu/
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34 VIII Inför Bredbandskoordinatorer i alla län. 
Jämför förslag 24 och 39.  

 Telenor: Frågan har lyfts på PTS dialogmöten om mobiltäckning 

VGR: Infört Bredbandskoordinatorer och kombinerat med en grupp av experter (UBIT-
gruppen) 

Kansliet: Behandlas i Bredbandsutredningen.   

 

36 VIII Inför enhetliga stödregler hos 
stödhanterande myndigheter.  

 VGR: Infört enhetliga stödregler regionalt.   

37 VIII Befria byalagen från ansvar för att 
genomförande av marknadsanalyser.  

 VGR: Kommunens bredbandsstrategi och hur de beskriver marknadssituationen är kärnan i 
marknadsanalyser i VGR.  

 

38 IX Ökad mobil ambition i 
Bredbandsstrategi för Sverige och 
digitala agendan. 

   

39 IX Bredbandskoordinatorer hos 
kommuner, län, regioner och 
operatörer.  

 Kansliet: Finns hos vissa kommuner och län/regioner (jämför förslag 24 och 34)  

40 IX Uppdrag till PTS att ta samlat grepp om 
inomhustäckning 

   

41 IX Nytt tänk i planprocessen. 

 

 Kansliet: Propositioner på gång som rör planprocess och frågan är uppe i 
Bredbandsutredningen.  
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