
 
 

 

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper  

– sammanfattning av status och utveckling per sakområde 

 
 

Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen från 

Bredbandsforums arbetsgrupper. Syftet är att möjliggöra diskussion om utvecklingen inom aktuella områden och att 

synliggöra behov av eventuella ytterligare åtgärder eller särskilda insatser för att ta förslagen framåt.  

Uppföljningen är indelad i sex sakområden på samma sätt som vid förra mötet i styrgruppen.  

 
o Regioner och kommuner – ansvar, planering och samordning 
o Markåtkomst och statens roll – tillträde till mark och användning av befintlig infrastruktur 
o Byanät, stöd och strategi – utmaningar för bredband i hela landet 
o Robusta nät - standardisering och dokumentation m.m.  
o Mobilt bredband i hela landet 
o Nytta och efterfrågan 

 
För varje sakområde presenteras kort status för området i sin helhet, statusförändringar sedan förra mötet och ett 

sammanfattande cirkeldiagram för samtliga förslag inom området. Inledningsvis finns en sammanfattande tabell 

över status för alla förslag från arbetsgrupperna.  



 
 

Sammanställning av status för förslagen per arbetsgrupp 

Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer.  

Grönt   Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.    

Gult    Lösningsförslaget är aktuellt och vissa åtgärder kan ha vidtagits eller planerats.  

Rött   Inga större åtgärder har ännu vidtagits för att förverkliga förslaget. Läget har inte i stort förbättrats.   

 

Översikt februari 2016 

S
ta

tu
s  

Totalt 

62 (62) 

Finan-
siering 
(AG I )  
Maj 2011 

Hinder  
(AG II )         
Jan 2011 

Nytta  
(AG III) 
Sep 2011 

Lösningar  
(AG IV) 
Dec 2011 

Strategi  
(AG V)   
Maj 2012 

Kommun 
(AG VI) 
Nov 2012 

Robust I & II 
(AG VII & X) 
Maj 2013 & 14 

Byanät 
(AG VIII) 
Maj 2013  

Mobil 
(AG IX) 
Feb 2014 
 

Mandat 
(AG XI) 
Okt 2014 

Villa 
(AG XII) 
Maj 2015 

Samordnad 
Efterfrågan  
(AG XIII) 
Maj 2015 

 37(36) 3 (3) 1 (1) 3(3) 10(10) x (3)  2(2) 3(3) 6(6) 1(1) 3 (2)  1 (1)  2 (1) 

 20 (20)   1(1) 5(5)   1 (1) 3(3) 1(1)  3 (3)  2 (2)  1 (1)  3 (3) 

 4 (6)                1 (2) 1(1)  2 (3) 

 

Status till gult under perioden  

 

Status till grönt under perioden  



 
 

Regioner och kommuner – ansvar, planering och samordning 

Status i korthet – Uppstart för regionala bredbandskoordinatorer 

• I 18 av 21 län är funktionen som regional bredbandskoordinator tillsatt. Rekrytering pågår i tre län och i ett län tillträder 

koordinatorn den 1 april.  

o Uppstartsmöte för bredbandskoordinatorerna hölls den 2-3 februari där bland annat Sr Mehmet Kaplan 

medverkade. Den 3 februari gavs bredbandskoordinatorer, marknadsaktörer, myndigheter och andra aktörer möjlighet 

att träffas, presentera sig och knyta kontakter. 

o PTS arbetar genom PTS Bredbandsskola med regeringsuppdraget att utarbeta och tillhandahålla ett 

utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som i första hand riktas till de regionala 

bredbandskoordinatorerna. 

 

• SKL arbetar för närvarande med ett underlag för rådgivning till kommuner gällande bredbandsfrågor med särskilt fokus 

på bredbandsutbyggnad. Underlaget belyser hur kommuner kan agera utifrån olika situationer, exempelvis om kommunen 

äger ett stadsnät eller om kommunen blir uppvaktad av aktörer som vill inleda samarbete och bygga nät. Underlaget bygger bl.a. 

på intervjuer med ett antal kommuner och beräknas klart under våren 2016.  

 

• Vid SKL:s kongress i november 2015 togs beslut om följande inriktningsmål för perioden 2016-2019: 

− SKL ska verka för en långsiktig finansiering av bredband i hela landet. 

− SKL ska verka för statlig samordning och reglering av landets fibernät oaktat ägandeform. 

  



 
 

Statusförändringar oktober 2015 - februari 2016 

• Förslag nr 50 (Mandatgruppen, AG XI): Bredbandsuppdrag i Jordbruksverkets 

regleringsbrev och villkorsbeslut. Status från röd till grön. 

o Kommentar: Förslaget uppfylls i och med regeringens uppdrag 

(N2015/08967/ITP) till Tillväxtverket och Statens jordbruksverk om 

samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för 

regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programtiden 2014-

2020. 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 8, 41, 51, 53 avseende bestämmelser i PBL om bredband i översikts- och detaljplaner samt uppdrag till Boverket om 

uppföljning och översyn av rekommendationerna om bredband. Nr 8 och 41 (gul), nr 51 och 53 (röd) 

• Förslag nr 39: bredbandskoordinatorer hos kommuner och marknadsaktörer (gul). 

• Förslag nr 48: ökat stöd från SKL till kommuner avseende bredbandsbyggnation och nytta med bredband. (gul) 

• Förslag nr 9: Besluta om kommunala bredbandsstrategier. (gul) 

• Förslag nr 56: Ny funktion i PTS bredbandskarta som visar kommuner som har bredbandskoordinator. (röd) 
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Markåtkomst och statens roll                

– tillträde till mark och användning av befintlig infrastruktur 

Status i korthet – Slutbetänkande i utredning om statens infrastruktur och proposition om utbyggnadslagen 

• Utredningen Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) lämnade sitt slutbetänkande den 11 januari 2016. 

Utredningen föreslår bl a  

− striktare styrning mot bredbandsmålen 

− särskilda uppgifter för samverkan och förläggning av bredbandsinfrastruktur samt 

− samverkan kring sammanbyggnad av nät för ökad robusthet och på platser där det inte finns någon marknadsdriven 

utveckling. 

 

• I december 2015 lämnades proposition om ”Billigare utbyggnad av bredbandsnät” med förslag till genomförande av 

EU-direktivet 2014/61/EU om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk 

kommunikation. I propositionen föreslås att en ny lag införs, lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, samt 

ändringar i väglagen, ledningsrättslagen, lagen om elektronisk kommunikation och plan- och bygglagen. Bestämmelserna 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 utom ändringen i plan- och bygglagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. 

− PTS arbetar med förberedelser inför införandet av lagen i juli 2016.  

• Frågan om tillträde till kommunal mark på skäliga villkor är högaktuell och bl.a. har IT&Telekomföretagen anmält 

Hässleholms kommun till Konkurrensverket med anledning av kommunens beslut att endast ge marktillstånd för 

bredbandsutbyggnad till en aktör. 

 



 
 

• SKL marknadsför ”Markavtal för ledningar i allmän platsmark” i olika sammanhang och kan konstatera att avtalets 

huvudsakliga innehåll används av flera större aktörer. Någon översyn av avtalet är inte aktuell. 

 

• Inom SKL:s och trafikverkets FoU-samarbete har beslut tagits om att se över vägledningen ”Ledning för grävning”. Arbetet 

inleds under våren. 

Statusförändringar oktober 2015 - februari 2016 

• Förslag nr 58 (Samordnad efterfrågan, AG XIII): Utred vinsterna med 

samutnyttjande och samförläggning som en del av Stomnätsutredningens uppdrag. Status 

från gul till grön. 

o Kommentar: Frågorna har behandlats i utredningen om statens 

infrastruktur som resurs (SOU 2016:1). 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 11: Bevilja tillträde till kommunal mark på skäliga villkor. (gul) 

• Förslag nr 18: Revidera Trafikverkets standardavtal för anläggning av bredbandsinfrastruktur. (gul) 

• Förslag nr 19, 20: Ge Svenska kraftnät och Vattenfall uttalat ansvar för bredbandsinfrastruktur (gul) 

• Förslag nr 29, 54: Se över och öka spridningen av SKL:s markavtal. (gul) 
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Robusta nät - standardisering och dokumentation m.m. 

Status i korthet – pågående arbete med vägledning och rekommendationer för anläggning av fibernät 

• PTS arbetar i samverkan med branschen för att utveckla vägledning och rekommendationer för anläggning av fibernät. 

Projektet syftar till att etablera en miniminivå vid byggnation av fibernät genom att öka kunskapen för alla som arbetar inom 

området.  

• I styrgruppen ingår PTS, SSNf, Bredbandsforums kansli, IT & Telekomföretagen, Skanova, IP-Only och SKL och projektet drivs 

med stöd av branschaktörer såsom nätägare, materialleverantörer, entreprenadföretag som förlägger fiberinfrastruktur, 

tillverkare av anläggningsmaskiner samt aktörer för hantering av utbildning och certifikat för företag och individer.   

• Arbetet påbörjades 1 september 2015 och kommer att pågå till och med november 2016. Projektet består av tre 

delprojekt: 

1. Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät. Vägledningen är på remiss under perioden 12-26 februari 2016. 

2. Vägledning för metodval och förläggningsteknik 

3. Fiberanläggningscertifiering 

 

• Inga statusförändringar avseende arbetsgruppernas förslag under perioden juni - oktober 2015. 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 42: Utveckla vägledning och rekommendationer för anläggning av fibernät. (gul) 

• Förslag nr 44: Utforma vägledning om robusthet till regionala bredbandskoordinatorer. (gul) 

• Förslag nr 46, 59: Uppdatera och sprida PTS vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation. (gul) 

• Förslag nr 60: Initiera projekt för att stödja kommuner och andra offentliga aktörer i upphandling av 

bredbandsinfrastruktur. (röd) 
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Byanät, stöd och strategi – utmaningar för bredband i hela landet 

Status i korthet – Byanätens informationsbehov är stort  

• Byanäten har ett fortsatt stort informations- och kommunikationsbehov avseende bland annat stöd, robust fiberanläggning, 
kravställning, mallar och liknande. Ett behov som berörda myndigheter inte helt svarar upp mot. 

• Byanätsforum har i februari 2016 ca 340 medlemmar.  

• Inga statusförändringar avseende arbetsgruppernas förslag under perioden oktober 2015 - februari 2016. 
 

 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 33: Inrätta ”helpdesk” för att hantera byanätsfrågor (gul).  
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Mobilt bredband i hela landet 

Status i korthet – Arbete med tilldelning av 700 MHz-bandet pågår 

• PTS arbetar med tilldelningen av 700 MHz-bandet, bl.a. utformning av täckningskrav för ett av tillstånden. För mer 
information om tilldelningen av 700 MHz-bandet se: http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/700-MHz-bandet-/ 

 

• Telekområdgivarna ser en minskning i antalet inkomna ärenden om hastighet och täckning efter att nya täckningskartor och 
information om täckning införts i enlighet med branschöverenskommelsen mellan operatörerna och Konsumentverket. 

• Inga statusförändringar avseende arbetsgruppernas förslag under perioden oktober – februari 2016. 

Pågående förslag 

• Förslag nr 38: Ökad mobil ambition i Bredbandsstrategi för Sverige. (gul) 

• Förlag nr 39: Bredbandskoordinatorer hos kommuner och marknadsaktörer, se även ovan under regioner och kommuner. 

(gul) 

• Förslag nr 41: Nytt tänk i planprocessen - Inkludera bredbandsinfrastruktur i översiktsplaneringen, se även ovan under 

regioner och kommuner. (gul) 
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http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/700-MHz-bandet-/


 
 

Nytta och efterfrågan 

Status i korthet – Utveckling av kalkylmodell för välfärdsbredband pågår 

 

• Acreo bistår Myndigheten för delaktighet (MFD) med att vidareutveckla Välfärdsteknologisnurran för att inkludera fler 

parametrar och göra verktyget mer interaktivt för kommunerna. Det nya verktyget, kalkylmodell för välfärdsbredband, 

beräknas vara klart i slutet av mars och publiceras då på MFDs hemsida.  

 

• PTS, Myndigheten för delaktighet, SKL och Socialstyrelsen har gemensamt genomfört regionala möten om e-hälsa och 

välfärdsteknologi samt deltog vid mässan Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa den 3-4 februari. 

Statusförändringar oktober 2015 – februari 2016 

• Förslag nr 62 (Samordnad efterfrågan, AG XIII): Vidareutveckla Välfärdsteknologisnurran. Status från röd till gul. 

• Kommentar: Utveckling av en kalkylmodell för välfärdsbredband pågår och beräknas vara klar i slutet av mars. 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 52: Tillsätt en arbetsgrupp med fokus på nytta. (gul) 

• Förlag nr 61: Inrätta ett Välfärdsteknologiforum. (gul)  

• Förslag nr 62: Vidareutveckla Välfärdsteknologisnurran. (gul) 
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