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2020-05-05 kontakt@bredbandsforum.se 

Infrastruktur för mobilt bredband – minnesanteckningar 
extrainsatt möte  

5 maj 2020, Skype-möte 
 
Deltagare  
Dan Sjöblom (ordförande)  Post- och telestyrelsen 
Erik Larsson   Region Värmland 
Michaela Stenman   Sveriges Kommuner och Regioner 
Cecilia Reje   Lantbrukarnas Riksförbund 
Elisabeth Grefalk  Tele2 
Patrik Pozzolini  Telia 
Mats Isaksson  Telenor 
Peter Bryne   Svenska stadsnätsföreningen 
Jan Boström   Post- och telestyrelsen 
Maria Jonsson  Tre 
Cecilia Sjödén   Torsby kommun 
Johan Falk   LuNet 
Hanna Maurer Sibley  Ericsson 
 
Christian Höglund  Bredbandsforums kansli 
Jan Nilsson   Analysys Mason AB 
 
Agenda 
 

• Välkomna: Agenda och målet med dagens arbete 
• Genomgång och kommentarer av utkast till slutrapport 
• Genomgång av tidigare avsnitt 6.4.6 ”Risker för fortsatt utbyggnad av 

mobilnäten”.   
• Summering och avslutning av mötet 
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Öppnande av möte 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

Diskussion – Genomgång och kommentarer av utkast till slutrapport 

• Kommentarer på avsnitt 4 
• Kommentarer på avsnitt 6 
• Kommentarer på avsnitt 7 

 
Diskussion – Avsnitt 6.4.6 ”Risker för fortsatt utbyggnad av  

                                 mobilnäten”.   

• Bakgrund ”Bygglov för telemast med teknikbod på fastigheten 
Hemmeslöv 45:1 i Båstads kommun” 

o Net 4 Mobility´s ansökan om bygglov avslogs av 
myndighetsnämnden i Båstad.  

o 2018-10-23 avslog länsstyrelsen i Skåne Net 4 Mobility´s 
överklagande av beslut om nekat bygglov.  

o 2019-12-19 avslog Mark- och skiljeöverdomstolen Net 4 
Mobility´s överklagande. 

o Avvaktar högsta domstolens (HD) utfall 
 

• Hur vill arbetsgruppen hantera frågan? 
o Konsekvens som beskrivs i utkast till slutrapport daterad 9 april:  

 Att kommunerna pausar pågående bygglovsärenden i avvaktan 
på HD utfall 

 Att nya sändarplatser kraftigt försenas.  
 Att om domen står sig försvårar den kraftigt fortsatt utbyggnad 

av mobilnäten och därmed ökad mobiltäckning, både i tätorter 
och på landsbygden.  

o SKR, IT&T, PTS och operatörerna har diskuterat frågan den 23 mars 
o Förslag från SKR att avsnittet stryks.   

 I det aktuella fallet har kommunen avslagit på grund av att 
platsen bedöms som olämplig, frågan om avvikelse är därför 
inte avgörande i det aktuella fallet.  

 Det finns goda möjligheter att ge bygglov för åtgärder som 
avviker från detaljplan men som tillgodoser ett angeläget 
gemensamt behov eller allmänt intresse.  

 
Kommentar: Avsnittet kan strykas. Avsnittet tillför inget till ämnet för den här 
rapporten. 

Kommentar: Det är en viktig del i sammanhanget och det vore bra att beskriva 
underliggande problematik kring bygglov men det kan göras på annan plats i 
dokumentet. 
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Kommentar: Vi skulle kunna lyfta det som diskuterades i samband med det möte 
som knoppades av från arbetsgruppen och redovisa någon form av karta eller 
guide till hur allting hänger ihop och skriva vad SKR gör på området. Det finns 
en ny skrift på väg som heter ”Snabba förändringar i långsamma processer” som 
också lyfter vikten av att ta med bredband- och mobilmål i strategiska dokument. 

Kommentar: Det är inte det specifika fallet som behöver lyftas utan det är 
helhetsbilden som behöver fram. 

Kommentar: Det finns ett behov att förstå dagens hantering kring bygglov. 
Ibland stoppas bygglov på en paragraf utan att det sedan tittas vidare utifrån 
andra avvikande paragrafer och helheten för ärendet. 

Kommentar: Vi kan stryka avsnittet och sedan skriva en mening om att ökad 
dialog troligen vore framgångsrikt tillsammans med att SKR och operatörerna 
träffas och diskuterar bygglovshantering tillsammans med markfrågor. 

Sammanfattning: Avsnittet stryks och ny text läggs in på annan plats som 
beskriver de brister som upplevs i samband med bygglovshantering tillsammans 
med en text om att dialog skapas mellan SKR och operatörerna. 

 
Summering och avslutning av mötet 

 
Att göra innan nästa möte 

• Respektive deltagare i arbetsgruppen skickar kommentarer på utkast till 
slutrapport innan torsdag 7 maj, samt inför mötet 26 maj läser igenom 
uppdaterat utkast som skickas ut innan mötet. 

 
Kommande möten 

• Arbetsgruppmöte 6, 26 maj 2020 
 

Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget. 
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