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Status för genomförande av arbetsgruppernas förslag inom bredbandsforum 
 

Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer. 

Grönt   Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.    

Gult    Lösningsförslaget är aktuellt och vissa åtgärder kan ha vidtagits eller planerats.  

Rött   Inga större åtgärder har ännu vidtagits för att förverkliga förslaget. Läget har inte i stort förbättrats.  

   

Översikt januari 2013 (sep 2012) 

Status  Totalt Finansiering  
AG I   
maj 2011 

Hinder  
AG II         
jan 2011 

Nytta  
AG III 
sep 2011 

Lösningar  
AG IV 
dec 2011 

Strategi  
AG V   
maj 2012 

Kommun 
AG VI 
nov 2012 

 10 (8) 2 (2) 1 (1) 2 (2) 4 (3)  1 

 14 (14) 1 (1)  2 (2) 9 (9) 2 (2)  

 5 (4)       2 (3) 1 (1) 2 
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Statusförändringar 

 Förslag Nr 10 (AG IV) Skapa ett kommunalt bredbandsindex. Status från gult till grönt. 

 Förslag Nr 23 (AG IV) Tillsätt en utredning för att klargöra möjligheterna till att lägga ner tomrör i samband med att annan infrastruktur anläggs. Status från rött 
till gult. 

 Förslag Nr 27 (AG VI) Ta fram en vägledning i bredbandsfrågor för kommuner. Status från rött till grönt.  
 

Förslag Status 

   Sept 
2012 

Januari 2013 

Nr  AG Förslag eller hinderområde S
tatu

s 

Åtgärder, utveckling sept. 2012 – jan 2013 (urval) Status 

1 I Regionerna bör ta fram en 
bredbandsstrategi 

 Regeringen ändrade länsstyrelsernas regleringsbrev i juni så att samtliga 
länsstyrelser nu omfattas av uppdraget att verka för att målen i regeringens 
bredbandsstrategi nås. PTS ska enligt ett regeringsuppdrag samla in och 
sammanställa länsstyrelsernas utveckling inom it-infrastrukturområdet. 
Uppgifterna ska samlas in genom PTS riktlinjer. Uppdraget ska redovisas 28 
februari 2013 respektive 30 april 2013. PTS har under hösten börjat arbeta med 
uppdraget har skickat ut en enkät till länsstyrelserna där bl.a. frågan om 
länsstyrelserna tagit fram eller har planer på att ta fram en bredbandsstrategi ställs.    
 

Näringsdepartementet har tillsammans med SKL, PTS, Bredbandsforum och 
Länsstyrelsen i Örebro på tjänstemannanivå genomfört en regional turné under 
hösten. 
 

Västra Götalandsregionen har en bredbandstrategi sedan 2009. Det finns ett 
uppdrag att ta fram en ny bredbandsstrategi senast 2014. 
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2 I Enhetliga, enkla och tydliga 
stödsystem bör vara målbilden 

 PTS arbetar kontinuerligt med att informera om hur myndigheten arbetar med 
dels sin egen medfinansiering, dels vilka stöd som finns att söka för att bygga 
bredband. PTS besvarar frågor från stödmottagare, länsstyrelser och andra aktörer. 

PTS främjar länsstyrelsernas arbete mot en ökad enhetlighet genom att ge frågan 
om stödhantering uppmärksamhet inom Länssamverkan bredband 2.0 genom att 
vara ett återkommande tema på stormötena och genom den sakfrågegrupp som 
fokuserar på bredbandsstöd. 

Regeringen tillsatte den 13 december 2012 en utredning som ska utvärdera 
bredbandsstrategin. Utredaren ska inom ramen för utredningen bl.a. kartlägga den 
nationella hanteringen av stöd till bredbandsutbyggnad och vem som har varit 
mottagare av stöd 2008-2012 samt analysera om det finns behov av en mer 
enhetlig stödhantering med utgångspunkt i nu gällande organisationsstruktur. 

SKL bearbetar EU-systemet både via Regionkommitte och via remissvar. 

 

3 I De affärsmässiga 
förutsättningarna för 
kanalisation bör synliggöras 

   

4 II Arbetsgruppen ska ta fram en 
förstudie inför 
Bredbandsforums fortsatta 
arbete. I förstudien ska 
arbetsgruppen kartlägga hinder 
för utbyggnad, förbättringar av 
nät och utnyttjande av befintlig 
infrastruktur 

   

5 III Ta ett helhetsgrepp - 
kommunernas roll för 
bredbandsutbyggnaden behöver 

 Kommungruppen har slutredovisat sitt arbete. Ett av syftena med arbetet var att 
inspirera kommunerna att ta fram bredbandsstrategier samt lyfta frågan på den 
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uppmärksammas samlat kommunpolitiska agendan.   

6 III Bygg allianser - Bredbandsfrågan 
har många kopplingar till regionala 
och lokala utvecklingsfrågor 

 PTS leder i enlighet med ett regeringsuppdrag samverkansgruppen Länssamverkan 
Bredband 2.0 där länsstyrelserna får möjlighet att träffas för att diskutera 
gemensamma aktuella frågor. På dessa möten informerar PTS alltid om pågående 
arbeten och projekt myndigheten har. Där finns en plattform även för länsstyrelser 
och de andra offentliga aktörer som i förekommande fall hanterar bredbandsfrågor 
på regional nivå (regionförbund, landsting, Gotlands kommun) att träffas och 
utveckla samarbeten.   

PTS har deltagit i s.k. myndighetsdialoger, som anordnats av Tillväxtverket, under 
hösten 2012. PTS har då fått tillfälle att prata med representanter från landets 
regioner om vikten av bra it-infrastruktur och hur man kan jobba med frågan. 

SKL har initierat att via Reglab (forum för lärande om regional utveckling) hålla 
utbildningar för handläggare av den digitala agendan för att stödja framtagande av 
dessa och implementering av digitala agendan lokalt och regionalt. 
 
SSNf har initierat arbete med att samordna stadsnäten till att bli en mer 
koordinerad samtalspartner med regioner och länsstyrelser i syfte att öka 
kunskapen hos dessa. 

Tele2 samarbetar fortsatt med Region Skåne genom Skånet och ett antal stadsnät i 
Skåne. Tele2 genomför också samarbetsprojektet Easy Fibre, i vilket ingår IT-
Norrbotten, AC-net, Skånet, Triangelbolaget (www.easyfibre.se). Samarbetet har 
nu utökats med GlobalConnect. 

 

Net 1 följer kontinuerligt ett antal regionala och lokala utvecklingsfrågor som ofta 
handlar om att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft och för att bibehålla 
arbetstillfällen. I relevanta fall agerar Net 1 tillsammans med lokala parter för att 
öka informationen om tillgången till mobilt bredband som komplement till och 
alternativ till fast bredband. Ett exempel på denna aktivitet är bolagets 
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informationsmöte hos Region 8 i Västerbotten. 

7 III Gör exemplen lättillgängliga - 
Sammanställningarna av hur 
bredband skapar nytta bör 
distribueras fritt och göras tillgängliga 
digitalt hos de organisationer som är 
involverade i Bredbandsforums 
verksamhet 

 Kommungruppen har inkluderat Nyttogruppens praktiska exempel på nytta med 
bredband i den Bredbandsguide som gruppen tagit fram. 

 

8 III Förtydliga det kommunala 
ansvaret - utifrån Plan och 
bygglagen (PBL)  

 Inom samverkansgruppen Länssamverkan Bredband 2.0 har en sakfrågegrupp 
kallad ”Strategi och PBL” bildats där sådana frågor diskuteras.  

Kommungrupp genomförde i november 2012 en enkätundersökning med relativt 
hög svarsfrekvens till Sveriges kommuner kring engagemang för bredband, tillgång 
till bredbandsinfrastruktur och främjande av konkurrens. Av svaren på denna 
enkät framgår att det finns ett informationsbehov kring PBL och hur lagen ska 
tillämpas i praktiken i fråga om elektronisk kommunikation. SKL samverkar med 
Boverket för att information kring PBL ska nå kommunerna, se bl.a. 
http://www.nypbl.se/.  

Frågor kring tillämpning av PBL med avseende på bredbandsinfrastruktur tas 
delvis om hand i kommunernas bredbandsstrategier varför dessa framgent blir än 
viktigare redskap i den kommunala verksamheten. PTS verkar för att 
kommunerna tar fram och uppdaterar bredbandstrategier.  

Regeringen tillsatte den 13 december 2012 en utredning som ska utvärdera 
bredbandsstrategin. Utredaren ska bl.a. utreda hur kommuners agerande i olika 
roller påverkar bredbandsutbyggnaden. 

Både bredband i PBL och Ledningskollen marknadsfördes i de webbseminarier 
som PBL-kansliet ordnade i slutet av november. 

 

 

 

http://www.nypbl.se/
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9 IV Besluta om kommunala 
bredbandsstrategier 

 Kommungruppen har tagit fram Bredbandsguiden - En handbok för kommuner riktad 
mot framför allt beslutsfattare i kommuner. Guiden är tänkt att användas som en 
”uppslagsbok” i arbetet med att ta fram och besluta om bredbandsstrategier. 
Förankring genom formellt politiskt beslut är en av flera identifierade 
nyckelfaktorer för att målen i en bredbandsstrategi ska bli verklighet vars process 
nu förmodas kunna underlättas.  Gruppens enkätundersökning från november 
2012 visade att en knapp tredjedel av landets kommuner tagit fram 
bredbandsstrategier efter 2009 och en knapp tredjedel håller på med detta. 
Motsvarande har en knapp tredjedel av beslutade bredbandsstrategier (både före 
och efter 2009) beslutats i kommunfullmäktige medan en knapp tredjedel beslutats 
av kommunstyrelsen.  

SSNf har under hösten genomfört undersökningen ”Bredbandspolitiken i Sverige 
2012” med syfte att få en ökad förståelse för kommunernas och landstingens 
kunskap i bredbandsfrågor. SSNf avser att göra undersökningen årligen, finns 
tillgänglig på www.ssnf.org 

 

10 IV Skapa ett kommunalt 
bredbandsindex 

 Kommungruppen slutredovisade sitt arbete i november som inkluderar ett 
kommunalt bredbandsindex fördelat på engagemang, bredbandstillgång och 
främjande av konkurrens. 

 

11 IV Bevilja tillträde till kommunal 
mark på skäliga villkor 

 Kommungruppen (där bland andra operatörer, kommuner och SKL har deltagit) 
har tagit fram principer för hur kommuner bör hantera marktillträdesfrågor från 
ett bredbandsperspektiv samt förslag på riktlinjer för en process kring marktillträde 
och grävtillstånd. Dessa har distribuerats till kommunerna via Bredbandsguiden där 
principerna inkluderats.    

Regeringen tillsatte den 13 december 2012 en utredning som ska utvärdera 
bredbandsstrategin. Utredaren ska bl.a. utreda hur kommuners agerande i olika 
roller, bl.a. som markägare, påverkar bredbands-utbyggnaden. 

 

12 IV Ensa stadsnätens affärsvillkor    

http://www.ssnf.org/
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13 IV Dokumentera och kartlägg 
befintlig infrastruktur 

 IT & Telekomföretagen driver projektet vidare. Oklarheter om ambitionsnivåer, 
vissa resursproblem samt sjukdom har medfört att arbetet gått långsammare än 
planerat. Dessa problem förefaller nu vara hanterade, och projektet kan nu 
fortsätta. 

PTS lanserade i september 2012 den s.k. Bredbandskartan, som baseras på data ur 
den årliga Bredbandskartläggningen. Inom ramen för sitt medfinansieringsuppdrag 
avser PTS samla in data om koordinater/placering av de nät som byggs med 
finansiering från PTS. 

När det att dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur så har arbetet hittills 
varit inriktat på att kartlägga vad man dokumenterar och hur det dokumenteras 
(system, dokumenttyper etc.). TeliaSonera har redovisat hur Skanova arbetar och 
fortsättning följer. TeliaSoneras uppfattning är att ta steget fullt ut och skapa ett 
gemensamt dokumentationssystem för samtliga marknadsaktörer inte känns 
genomförbart. Dock tror de att ett system liknande ledningskollen kan vara 
tillämpbart där man kan fråga på en begränsad geografi och få tillgång till uppgifter 
på de aktörer som finns inom området. 

 

14 IV Kvalitetsklassa och deklarera 
befintlig infrastruktur 

 Arbetet drivs av IT och telekomföretagen som projekt tillsammans med 
ovanstående, och har samma status. 

I arbetet med medfinansiering av bredbandsstöd ställer PTS krav på driftsäkra nät 
och nätdokumentation 

TeliaSonera har framfört förslag på att hitta vissa grundläggande delar som man 
kan enas kring. Det behövs en överenskommelse om grundläggande parametrar. 
Det skulle kunna vara att material som används håller internationell standard, att 
markförlagda kablar alltid läggs i kanalisation samt att man kommer överens om ett 
visst schaktdjup som kablarna minst skall ligga på. När man väl kommit överens 
om de grundläggande parametrarna så är det ganska enkelt att skapa någon typ av 
mätmodell/deklaration.  
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15 IV Standardisera 
anläggningstekniker för 
bredbandsinfrastruktur. 

 Bredbandsforums kansli fick vid styrgruppsmötet i september 2012 i uppdrag att 
ta fram ett underlag för hur detta arbete an drivas vidare. PTS har inom ramen för 
detta uppdrag bidragit med sina erfarenheter och rekommendationer utifrån de 
möten myndigheten genomfört hos standardiseringsorganen SIS och SEK 
tillsammans med IT- & Telekomföretagen. Robusthetsgruppen kommer att 
diskutera underlaget på nästa arbetsgruppsmöte. 
 
Det sker mycket utveckling inom området för schakt och återställning och det 
behövs någon typ av kvalitetsklassning för de olika metoderna. För att de som ger 
anläggning/grävtillstånd skall känna sig trygga avseende långsiktig hållbarhet när 
operatörer respektive stadsnät bygger nät anser TeliaSonera att det vore bra med 
någon typ av standardiseringsorgan.   
 

   

16 IV Tillsätt en SOU vad gäller 
marktillträde, markförlagda 
ledningar och tillträde till 
kanalisation 

 Regeringen beslutade den 1 november 2012 om ett uppdrag till Lantmäteriet 
angående markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad. Lantmäteriet ska 
inom ramen för uppdraget bl.a. genomföra seminarier för information och dialog 
samt identifiera juridiska problem kring markåtkomst i samband med 
bredbandsutbyggnad, med den särskilda inriktningen att söka lösningar inom 
ramen för tillämpningen av de befintliga reglerna. 

 

17 IV Bilda en projektgrupp bestående 
av marknadens aktörer som ska 
identifiera vilka problem som är 
hänförliga till tillämpningen av 
det befintliga regelverket samt 
vilka problem som är 
regleringsproblem 

 Se regeringsuppdraget till Lantmäteriet (p. 16). Uppdraget inkluderar att 
identifiera regelrelaterade respektive tillämpningsrelaterade hinder.  

 

18 IV Revidera Trafikverkets 
standardavtal vad gäller 

 Tele2 har tillsammans med Trafikverket och IT- & Telekomföretagen  
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anläggning av 
bredbandsinfrastruktur 

diskuterat formerna för en workshop som avses hållas under första kvartalet 2013.  

19 IV Staten bör ge Svenska Kraftnät 
(SvK) ett uttalat ansvar för 
bredbandsinfrastruktur. I 
ägardirektiven bör framgå att 
SvK ska verka för att befintlig 
fiber görs tillgänglig, att SvK ska 
sträva efter att samförlägga och 
samverka med 
bredbandsmarknaden så att 
behovet av fiber anpassas och 
anläggs i linje med bredbands-
marknadens behov 

 Ett nytt konstruktivt möte har ägt rum mellan PTS och SvK som ett led i 
samrådsprocessen enligt aktörernas regleringsbrev för 2012.  

 

20 IV Staten bör ge Vattenfall ett 
uttalat ansvar för 
bredbandsinfrastruktur. I 
ägardirektiven bör framgå att 
Vattenfall ska verka för att 
befintlig fiber görs tillgänglig, att 
Vattenfall ska sträva efter att 
samförlägga och att Vattenfall 
ska samverka med 
bredbandsmarknaden så att 
behovet av fiber anpassas och 
anläggs i linje med bredbands-
marknadens behov 

   

21 IV PTS bör få resurser att utveckla 
ledningskollen i syfte att bli ett 
mer anpassat planeringsverktyg 

 En workshop genomfördes under oktober med representanter bl.a. från SKL, 
PTS, LRF och Bredbandsforums kansli i syfte att få underlag till att formulera 
en projektplan med milstolpar för det fortsatta arbetet och inbjudna personer och 
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för att underlätta 
samförläggning 

organisationer bedöms sitta inne på kunskap och erfarenhet som är av stor 
betydelse. Kalmar kommun har tackat ja till att vara pilotkommun för att testa 
ledningskollen för samförläggningsärenden.   

Intervjuer ska genomföras med dem som redan använt ledningskollen för 
samordningsärenden och uppföljning av aktiviteter i pilotkommun Kalmar ska 
göras. Vidare ska kontakt med referensgrupp i den tidigare pilotkommunen 
Uppsala (som var pilot när Ledningskollen introducerades 2009) för att höra deras 
erfarenheter och synpunkter på samordningsfunktionen. 

22 IV Stimulera och skapa bättre 
förutsättningar för 
samförläggning genom att dels 
utforma en 
”samordningsersättning” eller 
på annat sätt stimulerar 
samförläggning ekonomiskt, 
dels ge läns-/regionstyrelserna 
ett uttalat samordningsansvar 
för kommunernas 
samförläggningsrutiner  

 Regeringen tillsatte den 13 december 2012 en utredning som ska utvärdera 
bredbandsstrategin. Utredaren ska bl.a. utreda möjligheterna att inrätta ett s.k. 
Infrastructure Clearing House (ICH) enligt förslag från PTS eller föreslå en annan 
lösning för att främja samordning och samförläggning för bredbandsutbyggnad. 

 

 

23 IV Tillsätt en utredning för att 
klargöra möjligheterna till att 
lägga ner tomrör i samband med 
att annan infrastruktur anläggs 

 Kopplat till den tillsatta utredningen av bredbandsstrategin och möjligheterna att 
inrätta ett Infrastructure Clearing House (ICH). Se ovan i p. 22. Se även 
regeringsuppdraget till PTS att föreslå åtgärder för att stimulera samförläggning. 

 

 

24 V Inför bredbands-koordinatorer  Västa Götalandsregionen skulle ha glädje av att ha en strukturerad och 
kompetent arbetsgrupp där kommunerna och länsstyrelsen är involverade. Detta 
skulle minska risken för stora avarter samtidigt som vi tillåter egna initiativ, vilket 
är viktigt för det kommunala engagemanget. 
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25 V Skapa en långsiktighet i 
stödstrukturen för bredband 

 

 

PTS för kontinuerligt en dialog med Näringsdepartementet kring det 
medfinansieringsuppdrag PTS har i syfte att verka för långsiktighet i hanteringen 
av medlen. Inom ramen för Länssamverkan Bredband 2.0., som leds av PTS, 
diskuteras även frågor som rör långsiktighet i stödhantering. 

Regeringen tillsatte den 13 december 2012 en utredning som ska utvärdera 
bredbandsstrategin. Utredaren ska inom ramen för utredningen bl.a. kartlägga den 
nationella hanteringen av stöd till bredbandsutbyggnad och vem som har varit 
mottagare av stöd 2008-2012, analysera om det finns behov av en mer enhetlig 
stödhantering med utgångspunkt i nu gällande organisationsstruktur. 

 

26 V Utveckla en byalagskarta  Diskussioner pågår mellan PTS och Bredbandsforums kansli om att utveckla en 
byalagskarta inom ramen för PTS lanserade webbverktyg Bredbandskartan. 

 

27 VI Ta fram en vägledning i 
bredbandsfrågor för kommuner 

 Kommungruppen har tagit fram Bredbandsguiden som syftar till att vara en 
vägledning och uppslagsverk i bredbandsfrågor för beslutsfattare och tjänstemän 
hos kommunerna, i synnerhet i arbetet med att ta fram bredbandsstrategier. 

 

28 VI Genomför en förstudie kring en 
digitaliserad process av 
marktillträdes-relaterade ärenden 
hos kommuner 

   

29 VI Bredbandsaktörer uppmanas 
komma in till SKL med 
synpunkter på SKL:s förslag till 
markavtal -”Markavtal för 
ledningar i allmän platsmark” - 
som kan utgöra underlag för en 
översyn av avtalet 

   

  


