Oktober 2013

Status for genomforande av arbetsgruppernas forslag inom bredbandsforum

Genomférandefaserna kategoriseras i fargkodning enligt tre nivaer. Status till gront under perioden
Gront Atgirder har vidtagits och liget utvecklas i gynnsam riktning.

o . . . . . . Status till gult under perioden
Gult Losningstorslaget dr aktuellt och vissa dtgirder kan ha vidtagits eller planerats.

Inga storre atgarder har dnnu vidtagits fOr att forverkliga forslaget. Liget har inte 1 stort forbittrats. 1 Status till rott under perioden

Oversikt okt 2013 (1112] 2013)

Status | Totalt | Finansiering | Hinder | Nytta | Losningar |Strategi | Kommun | Robusthet | Byanit
(AGT) (AGII) |(AGTID) |(AGIV) (AGYV) | (AGVI) (AG VII) (AG VIII)
3729 | Maj 2011 Jan 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 Maj 2012 | Nov 2012 | Maj 2013 Maj 2013
12(12) |22 1(1) 2 (2) 4 (4) 2(2) 1(1) 1(1)
20 (22) [1(1) 2(2) 8 (10) 303 1(1) 5 (5)

-5(3) 3(1) YY| O 0 (0) 1(1)
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Statusférindringar maj till okt 2013

Forslag Nr 13 (Losningsgruppen, AG4) Dokumentera och kartligg befintlig infrastruktur. Status fran gult till rott.
Forslag Nr 14 (Losningsgruppen, AG4) Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur. Status fran gult till rott.

Okt 2013

Atgirder, utveckling maj 2013 — okt 2013 (urval)

Maj
2013
Nr | AG | Forslag eller hinderomrade "
Y
g
)
1 I Regionerna bor ta fram en bredbandsstrategi -
2 |1 Enhetliga, enkla och tydliga stodsystem bor
vara malbilden
3 |1 De affirsmaissiga forutsittningarna for
kanalisation bor synliggoras
4 | 1I Arbetsgruppen ska ta fram en forstudie infor

Bredbandsforums fortsatta arbete. I
forstudien ska arbetsgruppen kartligga
hinder for utbyggnad, forbittringar av nit
och utnyttjande av befintlig infrastruktur
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5 |11 Ta ett helhetsgrepp - kommunernas roll f6r Telenor tillsammans med IT&Telekomféretagen har genomfort ett
bredbandsutbyggnaden behover seminarie 1 Almedalen under rubriken 100 Mbit — vad r6r det mig som
uppmirksammas samlat. kommunalrad?”

6 111 Bygg allianser - Bredbandsfrigan har manga
kopplingar till regionala och lokala
utvecklingsfragor

7 111 Gor exemplen lattillgingliga - Telekomradgivarna har sammanstillt motsatta exempel fran anvindare som
Sammanstallningarna av hur bredband inte kan fa det bredband de ar 1 behov av.
skapar nytta bor distribueras fritt och goras
tillgdngliga digitalt hos de organisationer
som ir involverade i Bredbandsforums
verksamhet

8 111 Fortydliga det kommunala ansvaret - utifran
Plan och bygglagen (PBL)

9 |1V Besluta om kommunala bredbandsstrategier Bredbandsforums kansli: Allt fler kommunala bredbandsstrategier beslutas

(bla. Arvika, Falun, Sala, Strémstad, Vellinge och Vistervik) och nagra pa gang
(bl.a. Karlstad och Orkelljunga).

10 |1V Skapa ett kommunalt bredbandsindex Bredbandsforums kansli: SKL och PTS arbetar med den arliga
kommunenkiten. Resultatet kan presenteras av bredbandsforum exv. i form av
index.

11 |1V Bevilja tilltride till kommunal mark pa TeliaSonera: Prissittning av asfalt (med alla inbakade dolda paslag) dr verkligen

skaliga villkor

ndgot som kan vara riktiga hinder f6r bredbandsutbyggnad m.m.

A-focus har pd uppdrag av Bredbandsforum genomfort en forstudie om
digitaliserad hantering av marktilltridesirenden hos kommuner.
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12

v

Ensa stadsnatens affarsvillkor

13

I\Y

Dokumentera och kartligg befintlig
infrastruktur

IT- och telekomforetagen har valt att stoppa projektet pga bristande
engagemang fran deltagande organisationer. De foreslar att en férnyad
diskussion tas om hur detta ska drivas framgent.

14

I\Y

Kvalitetsklassa och deklarera befintlig
infrastruktur

Se ovan.

15

v

Standardisera anliggningstekniker for
bredbandsinfrastruktur.

Elva aktorer; I'T&-telekomféretagen, Skanova, Svenska
Stadsnitsféreningen (SSNY), Post- och telestyrelsen (PTS), Telenor,
Myndigheten f6r samhillsskydd och beredskap (MSB), Tekniska verken,
Svenska Kraftnit , Trafikverket, Eltel Networks och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), har inlett standardiseringsarbetet genom att organisera
och finansiera en forstudie. Malet med f6rstudien ér att:

e Kartligga vilka standarder, handbdcker och riktlinjer som redan finns pa
omridet

e Definiera vad som behover standardiseras

e Prioritera inom det definierade omradet

e Ta fram ett uppdragsunderlag till en standardiseringsorganisation
Nista steg, dvs. sjilva standardiseringsarbetet, dr att ovanstiende underlag

overlimnas till en standardiseringsorganisation och att branschens aktorer
fortsatt bidrar med sitt engagemang och sin kunskap.

16

v

Tillsitt en SOU vad giller marktilltride,
markférlagda ledningar och tilltrade till
kanalisation

TeliaSonera: Ticks delvis av regleringsforslag frain EU (Graviérordningen).
Bor malet omformuleras for att undvika parallella spar? Forslaget ar inte aktuellt
1 nuldget, i synnerhet mot bakgrund av regeringsuppdraget till Lantmiteriet.
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17 | IV Bilda en projektgrupp bestiende av
marknadens aktorer som ska identifiera vilka
problem som dr hinférliga till tillimpningen
av det befintliga regelverket samt vilka
problem som ir regleringsproblem.

18 | IV Revidera Trafikverkets standardavtal vad
giller anlidggning av bredbandsinfrastruktur.

19 |1V Staten bor ge Svenska Kraftnit (SvK) ett
uttalat ansvar for bredbandsinfrastruktur. 1
dgardirektiven bor framga att SvK ska verka
tor att befintlig fiber gors tillganglig, att SvK
ska striva efter att samforladgega och
samverka med bredbandsmarknaden sa att
behovet av fiber anpassas och anlaggs i linje
med bredbandsmarknadens behov.

20 | IV Staten bor ge Vattenfall ett uttalat ansvar for PTS: Vattenfall visar engagemang inom BF genom deltagande i forumets
bredbandsinfrastruktur. I dgardirektiven bor Mobilgrupp. Regeringen aviserar i budgetpropositionen for 2014 avsikten att
framga att Vattenfall ska verka for att tillsdtta en utredning i syfte att se hur statens verksamheter pa
befintlig fiber gors tillganglig, att Vattenfall bredbandsomradet kan samordnas till stod f6r bredbandsstrategin.

ska strava efter att samforlagga och att
Vattenfall ska samverka med
bredbandsmarknaden si att behovet av fiber
anpassas och anldges i linje med
bredbandsmarknadens behov.

21 | IV PTS bor fa resurser att utveckla PTS genomfor uppdraget som ska redovisas den 31 oktober 2013.
ledningskollen i syfte att bli ett mer anpassat

planeringsverktyg for att underlitta

samforlagening.
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22

v

Stimulera och skapa bittre forutsittningar
tor samforliggning genom att dels utforma
en ”samordningsersittning” eller pa annat
satt stimulerar samforliggning ekonomiskt
dels ge lins-/regionstyrelserna ett uttalat
samordningsansvar for kommunernas
samforlageningsrutiner

>

TeliaSonera: Ticks delvis av regleringsforslag frain EU (Griviérordningen).
Bor malet omformuleras for att undvika parallella spar?

23

v

Tillsitt en utredning for att klargora
mojligheterna till att ligga ner tomror 1
samband med att annan infrastruktur
anliggs.

TeliaSonera: Gors inom ramen f6r ”Utvirdering av bredbandsstrategin”.
Tacks aven delvis av regleringsforslag fran EU (Griavforordningen). Bor malet
omformuleras f6r att undvika parallella spar?

24

Infor bredbandskoordinatorer.

TeliaSonera: Gors inom ramen f6r ”Utvirdering av bredbandsstrategin”

25

Skapa en langsiktighet i stodstrukturen for
bredband.

TeliaSonera: Gors inom ramen f6r “Utvirdering av bredbandsstrategin®

26

Utveckla en byanatskarta.

TeliaSonera: Gors inom ramen for “Utvirdering av bredbandsstrategin®

27

VI

Ta fram en vigledning i bredbandsfragor f6r
kommuner

28

VI

Genomfér en forstudie kring en digitaliserad
process av marktilltridesrelaterade drenden
hos kommuner.
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29

VI

Bredbandsaktorer uppmanas komma in till
SKL med synpunkter pa SKL.:s forslag till
markavtal -”’Markavtal f6r ledningar 1 allmén
platsmark” - som kan utgéra underlag for en
oversyn av avtalet

30

VII

Robusthetsgruppen har i en férstudie
identifierat utmaningar fér att uppna
robusthet som bor ligga till grund for
Bredbandsforums fortsatta arbete.

31

VIII

Skapa en officiell samlingspunkt f6r all
information om byanit

TeliaSonera: Gors inom ramen f6r “Utvirdering av bredbandsstrategin®

32

VIII

Ta fram en uppdaterad beskrivning av
“byandtsprocessen’.

33

VIII

Inritta en “helpdesk” for att hantera
byanitsfragor.

34

VIII

Infor Bredbandskoordinatorer i alla lan.
Jamfor forslag 24.

35

VIII

Uppmuntra byaniten att organisera sig
lokalt, kommunalt och regionalt.

SSNIf har under sommaren arbetat med en serie pressreleaser och debattartiklar
som tiktats lokalt/regionalt och som bl.a. uppmanar tll ett storre engagemang
bide hos medborgare och kommuner. Har fatt ett stort mediagenomslag.

36

VIII

Infor enhetliga stodregler hos
stddhanterande myndigheter.

TeliaSonera: Gors inom ramen for “Utvirdering av bredbandsstrategin®

37

VIII

Befria byalagen fran ansvar for att
genomférande av marknadsanalyser.

Forslaget fran bredbandsutredningen ir att ansvaret ligger kvar hos byalagen
men att utférandet av analysen ligger hos linsstyrelsen.
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