BREDBANDSFORUM

—

nr | forslag Kommentar
15 | Standardisera anliggningstekniker for Projektets slutsats dr att det inte finns behov av formell standardisering.
bredbandsinfrastruktur. Istallet kommer ett arbete att frimja nya metoder for fiberanlidggning att
drivas av IT&Telekomforetagen och SSNf tillsammans med resten av
branschen. Dessutom kommer PTS att tillsammans med branschen ta fram
en vigledning for anligening av fiberoptiska bredbandsnit samt en
vigledning f6r val av materiel och teknik vid férligening.
13 | Dokumentera och kartligg befintlig Paborjat sen | Arbetet kommer att startas i mars under ledning av IT&Telekomforetagen.
infrastruktur. sist PTS finansierar inledande konsultstudie.
14 | Kvalitetsklassa och deklarera befintlig Paborjat sen | Arbetet kommer att startas i mars under ledning av IT&Telekomforetagen.
infrastruktur sist PTS finansierar inledande konsultstudie.
39 | Bredbandskoordinatorer hos kommuner, | Nytt férslag | Finns hos vissa kommuner och lin/regioner (jamfor forslag 24 och 34).

lin, regioner och operatorer.

under arbete

Arbetsgruppen forslag omfattar zven kommuner och operatorer.




Statusforindringar okt 2013 till feb 2014

e Forslag nr 13 (Losningsgruppen, AG4) Dokumentera och kartligg befintlig infrastruktur. Status fran rott till gult.

e Torslag nr 14 (Losningsgruppen, AG4) Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur. Status fran rott till gult.

e Torslag nr 15 (Losningsgruppen, AG4) Standardisera anliggningstekniker for bredbandsinfrastruktur. Status frin gult till gront.

e Torslag nr 40 (Mobilgruppen, AG 9) Bredbandskoordinatorer hos kommuner, lin, regioner och operatirer. Nytt forslag med status gult.

Fyra nya forslag har ocksa tillkommit genom arbetsgrupen Mobilt bredband i hela landet

e TForslag nr 38 (Mobilgruppen, AG 9) Okad mobil ambition i Bredbandsstrategs for Sverige och digitala agendan.
e Forslag nr 39(Mobilgruppen, AG 9) Bredbandskoordinatorer hos konmuner, lin, regioner och operatirer

e Torslag nr 40 Mobilgruppen, AG 9) Uppdrag till P1S att ta samlat grepp om inombustickning

e Torslag nr 41 (Mobilgruppen, AG 9) Ny## tink i planprocessen

Vilka fragor bor prioriteras (input fran styrgruppen)

IT&*Telekomforetagen: Samla regional strategier, lyft fram kommunernas roll, dokumentation och kvalitetsklassning fortsatt viktigt
Telekomradgivarna: Mer direkt fokus pa slutanvindarna.

Telenor: Kommunerna behéver fardigstilla bredbandsstrategier som inkl. bade infrastruktur och tjanster.

I”GR: Enhetliga stodregler beh6vs bland stédhanterande myndigheter

LRF: Stark efterfragan pa nya bredbandsmedel f6r utbyggnad pa landsbygden.

PTS och LRF: Fragan om byanit bor ges fornyat fokus och vill verka for en organisation for byaniten.

Telia: Se 6ver Trafikverkets standardavtal for anliggning av bredbandsinfrastruktur. Nuvarande ambitionsniva fran nimnda myndighet
ar inte tillricklig. Konstruktiva dialoger regionalt om markavtal, men hur sikerstilla att férindringar genomfors och inte blir tomma
rekommendationer.
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Genomférandefaserna kategoriseras i fargkodning enligt tre nivaer.

- Atgéirder har vidtagits och liget utvecklas i gynnsam riktning,.

Gult

Losningsforslaget dr aktuellt och vissa atgirder kan ha vidtagits eller planerats.

Inga storre atgirder har dnnu vidtagits for att forverkliga forslaget. Liget har inte i stort forbittrats.

T Status till gront under perioden

Status till gult under perioden

7 Totalt | Finansiering | Hinder | Nytta Losningar | Strategi | Kommun | Robusthet Byanﬁt Mobil
) (AGT) (AGII) |(AGIID) |(AGIV) (AGV) |(AGVD) |(AGVI) |(AG VI |(AGIX)
g | H6D | Maj2011 Jan 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Maj 2012 | Nov 2012 | Maj 2013 | Maj 2013 | Feb 2014
1413 (20 1(1) 2(2) 5 (4) 2(2) 1(1) 1(1)
. 21(20)  |[1(1) 2(2) 9@ | 303 1(1) 5(5) 1
5 (4) 103) 1(1) 3
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Forslag Status
Feb 2014
S
N
S
N
Nr | AG | Forslag eller hinderomrdde o | Atgérder, utveckling maj 2013 — okt 2013 (urval) »
N N
S g
) )
8 111 Fortydliga det kommunala ansvaret - Telenor: Fragan har lyft pa PTS dialogmé6ten om mobiltickning
utifran Plan och bygglagen (PBL)
11 v Bevilja tilltrade till kommunal mark pa VGR: Ingar i vart normala arbete med kommunerna. Ledningsritterna ar ovanlig dyra i
skaliga villkor Viistra Sverige. Ingen koll gjord pa senare ar.
Telenor: Fragan har lyft pd PTS dialogméten om mobiltickning
TeliaSonera: Konstruktiva dialoger ledda av kommunférbundet men hur kan vi sakerstilla
att foreslagna foérandringar genomfors i kommunerna och inte stannar vid en
rekommendation.
Kansliet: Forslag har lagts i arbetsgruppen Mobilt bredband i hela landet att arbeta mer som
VGR, Norrbotten och Visterbotten via ex handlingsplaner for regionala digitala agendan.
13 v Dokumentera och kartligg befintlig . IT&T: Punkt 13 och 14 kommer att startas om 1 mars med ny projektledare. PTS
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infrastruktur finansierar inledande konsultstudie.
14 I\ Kvalitetsklassa och deklarera befintlig Se forslag 13.
infrastruktur
15 v Standardisera anliggningstekniker for VGR fo6rsoker fa kommunerna att titta pa och godkianna senaste tekniker sisom frasning,.
bredbandsinfrastruktur.
IT&T: Slutsatserna fran projektet tas in i Robusthetsgruppens arbete.
Kansliet: Projektets slutsats dr att det inte finns behov av formell standardisering. Istillet
kommer ett arbete att frimja nya metoder f6r fiberanldggning kommer att drivas av IT&T
och SSNf tillsammans med resten av branschen. Dessutom kommer PTS att tillsammans
med branschen ta fram en vigledning for anldggning av fiberoptiska bredbandsnit samt en
vigledning for val av materiel och teknik vid férliggning.
18 I\ Revidera Trafikverkets standardavtal TeliaSonera ser ingen forbattring trots TrV-seminarier och 6nskar att Bredbandsforum far
vad giller anldggning av fart pa denna fraga.
bredbandsinfrastruktur.
IT&T: Trafikverket har tagit initiativ till en arbetsgrupp med branschen kring flera fragor
som beror deras roll visavi branschen. Forsta mote 1 mars.
Kansliet: TrV holl seminarium 21 nov. Initiativ har tagits till en branschgruppering som
under ledning av IT&T kommer att triffa TrV den 12 mars.
22 v Stimulera och skapa bittre Telenor: Fragan har lyft pd PTS dialogméten om mobiltickning
forutsittningar for samforligening
genom att dels utforma en Kansliet: Frigan/problematiken behandlas i bredbandsutredningen.
’samordningsersittning” eller pa annat
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satt stimulerar samforliggning
ekonomiskt, dels ge lans-
/tregionstyrelserna ett uttalat
samordningsansvar f6r kommunernas
samforlaggningsrutiner
26 \Y Utveckla en byanitskarta. VGR: Moijlighet att leverera in material till en nationell byanitskarta.
PTS: Undersoker vilka uppgifter som bor tas in fran bredbandsprojekt for att kunna
utveckla en byanitskarta.
Kansliet: Mojliga plattformar f6r en byanitskarta skulle kunna vara ledningskollen eller
Bredbandskartan som PTS utvecklat med Bredbandsforum.
29 VI Bredbandsaktorer uppmanas komma in Kansliet: SKL har nu tagit beslut att uppdatera Ledningsvigledningen fran 2006 och
till SKIL. med synpunkter pa SKL:s involvera berorda aktorer 1 detta arbete.
forslag till markavtal -”Markavtal for
ledningar i allmin platsmark” - som kan
utgbra underlag f6r en 6versyn av
avtalet.
31 VIII | Skapa en officiell samlingspunkt £6r all VGR: En sida finns genom BBFs sida . VGR leder arbete inom LSB 2.0
information om byanit. med att utveckla sidan.
33 VIII | Inritta en “helpdesk” for att hantera
byanitsfragor.
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http://www.fibertillbyn.nu/

34 VIII | Infér Bredbandskoordinatorer i alla lin. Telenor: Fragan har lyfts pa PTS dialogmé6ten om mobiltickning
Jamfor forslag 24 och 39.
VGR: Infort Bredbandskoordinatorer och kombinerat med en grupp av experter (UBIT-
gruppen)
Kansliet: Behandlas i Bredbandsutredningen.
36 VIII | Infor enhetliga stodregler hos VGR: Infort enhetliga stodregler regionalt.
stodhanterande myndigheter.
37 VIII | Befria byalagen fran ansvar for att VGR: Kommunens bredbandsstrategi och hur de beskriver marknadssituationen ar kirnan i
genomforande av marknadsanalyser. marknadsanalyser i VGR.
38 IX Okad mobil ambition i
Bredbandsstrategi for Sverige och
digitala agendan.
39 IX Bredbandskoordinatorer hos Kansliet: Finns hos vissa kommuner och lin/regioner (jamfor forslag 24 och 34)
kommuner, lin, regioner och
operatoret.
40 IX Uppdrag till PTS att ta samlat grepp om
inomhustickning
41 IX Nytt tink i planprocessen. Kansliet: Propositioner pa ging som ror planprocess och frigan ar uppe 1
Bredbandsutredningen.
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