Intér Bredbandsforums styrgruppsmoten sammanfattar kansliet status och utvecklingen for férslagen fran
Bredbandsforums arbetsgrupper. Utifrin dterkoppling fran er i styrgrupen har kansliet infért en ny metod for insamling och
presentation av forslagsuppfoljningen. Syftet ar att mojliggora diskussion om utvecklingen inom aktuella omraden, underlitta for
styrgruppens medlemmar att lamna input till sammanstallningen och att synliggéra behov av eventuella ytterligare atgirder eller
sarskilda insatser fOr att ta forslagen framat. Har styrgruppen synpunkter pa forslagsuppfoljningen tar kansliet tacksamt emot

dessa.
Uppftoljningen ir indelad i foljande fem sakomraden:

Byanit, stéd och strategi — utmaningar fo6r bredband 1 hela landet

Regioner och kommuner — ansvar, planering och samordning

Markatkomst och statens roll — tilltride till mark och anvindning av befintlig infrastruktur
Robusta nit - standardisering och dokumentation m.m.

Mobilt bredband 1 hela landet

0O O O O O

For varje sakomrade presenteras kort status for omradet i sin helhet, statusférindringar sedan férra moétet och ett
sammanfattande cirkeldiagram for samtliga forslag inom omradet. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell

over status for alla forslag fran arbetsgrupperna.



Byanat, stdd och strategi — utmaningar for bredband i hela landet

Status i korthet - Okad aktivitet kring byanit men vintelige for stod

e Byanitsforum lanseras i och med REV:s arsstimma 14 mars. Byanitsforums webbplats och Byanitskartan blir en samlingspunkt f6r
information om byanit. Tela, Telenor, PTS, LRF och I"GR har bidragit i arbetet med att uppritta Byanatsforum.

e Ny programperiod f6r landsbygds- och regionalfondsprogram. Slutférhandling av landsbygdsprogrammet pagar och
regionalfondsprogrammen godkindes av Kommissionen innan jul. Jordbruksverket respektive Tillvixtverket dr forvaltande myndigheter och
PTS bidrar med expertkompetens. Arbetet med att férenkla marknadsanalysen pagar och PTS nya del av Bredbandskartan,

” Ansokningskartan”, blir ett viktigt verktyg for att underlitta denna.

Statusforandringar oktober 2014 - mars 2015

e Forslag nr 26 (Strategigruppen, AG V) Utveckla en byandtskarta. Status fran gul till gron.
*  Kommentar. Byanitskartan publicerades den 10 mars som en del av Bredbandskartan.

e Forslag nr 31 (Byanitsgruppen, AG VIII) Skapa en officiell samlingspunkt for all information om byandt. Status fran gul till gron.
*  Kommentar: Byanitsforums webbplats och Byanitskartan blir en samlingspunkt f6r att samla information om byanit

e Forslag nr 35 (Byanitsgruppen, AG VIII) Uppmuntra byandten att organisera sig lokalt, kommunalt och regionalt. Status fran gul till gron.
*  Kommentar: 1 och med starten av Byanitsforum finns en plattform f6r samordning av byanit.

Status for samtliga forslag inom omradet
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Regioner och kommuner - ansvar, planering och samordning

Status i korthet - Beredning av forslag om bredbandskoordinatorer och 6kad grad av kommuner i samverkan med marknadsaktorer

* Bredbandsutredningens férslag om regionala bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat bereds inom regeringskansliet.

* En utmaning fér bredbandsutbyggnad ir skillnaderna mellan olika regioner och kommuner avseende bland annat
aterstillningskostnader (kansliets kartliggning) och anvindning av alternativa anlaggningstekniker (I'T'¢>Telekomfiretagen, SSNJ, se torslag
43 under Robusthet). TeliaSonera (Skanova) har deltagit i en insamling av vilka villkor och kostnader som man stoter pa som nitigare i de olika
kommunerna. Underlaget anvinds som referensvirden vid jaimforelse med vad kommunerna sjilva uppskattat sina kostnader till i en enkat
som Bredbandsforum skickat ut. Redovisning av resultatet gors i mars.

* Goda kommunexempel lyfts fram 1 Te/enors Nordic Broadband City Index som presenterades i november 2014 och i den nya
bredbandsstrategin f6r [dstra Gotalands lin som strax gar ut pa remiss.

e Allt fler kommuner skriver samarbetsavtal med en marknadsaktor for att na de regionala och kommunala bredbandsmalen.

Statusforandringar oktober 2014 - mars 2015

* Forslag 41 (Mobilgruppen, AG IX) Ny# tink i planprocessen - Inkludera bredbandsinfrastruktur i dversiktsplaneringen. Status fran rott till gult.
*  Kommentar: Preliminira resultat i SKL och PTS kommunenkit visar en positiv utveckling avseende kommunernas planering fér
bredbandsutbyggnad. Allt fler kommuner har en bredbandsstrategi och inkluderar bredbandsinfrastruktur i 6versikts- och detaljplaner.

* Flera forslag dr beroende av regeringsbeslut, bland annat férslagen som berér bredbandskoordinatorer.

Status for samtliga forslag inom omradet
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Markatkomst och statens roll - tilltrdde till mark och anvdndning av befintlig infrastruktur

Status i korthet - Implementering av utbyggnadsdirektivet och stomnéatsutredningen pagar

e Arbetet med implementering av utbyggnadsdirektivet i Sverige pagar. Implementeringsforslaget remitteras under perioden 6 mars-5 juni 2015.
Bestimmelserna ska beslutas av Riksdagen senast den 1 januari 2016 f6r ikrafttridande den 1 juli 2016. PTS har bistatt Naringsdepartementet med
kompetens i sakfraigor och har beredskap fo6r det fall att myndigheten far ansvar for uppgifterna tvistlésningsorgan och central informationspunkt
som ingar i direktivet.

e Den s.k. Stomnitsutredningen “Effektivare anvindning av statens bredbandsinfrastruktur’ ska se dver mdjligheterna att effektivisera anvindningen av
de statligt dgda bredbandsndten genom forbéttrad samordning mellan bredbandsverksambeterna hos Trafikverket, Affarsverket svenska krafindt, V attenfall AB och
Teracom AB [samt hur detta] kan vara til] stod for regeringens bredbandsstrategi.”. Utredningen limnar sitt slutbetinkande den 1 oktober 2015.

e SKLs forslag till markavtal ” Markavtal for ledningar i allmidn platsmark™ har funnits en tid och SKL tar girna emot synpunkter pd avtalsférslaget.
Telenor erfar att forslaget inte ér sirskilt kint och betonar att fragan om enhetliga markavtal dr oerhort viktig f6r bredbandsutbyggnaden.

Statusforandringar oktober 2014 - mars 2015

* Forslag nr 19 (Losningsgruppen, AG 1V) Staten bir ge Svenska Krafindt ett uttalat ansvar for bredbandsinfrastruktur. Status fran gron till gul.
*  PTY noterar att skrivningen utgatt i 2015 érs regleringsbrev f6r Svenska Kraftnit.

» Forslag nr 20 (Losningsgruppen AG 1V) Staten bor ge 1 attenfall ett uttalat ansvar for bredbandsinfrastruktur. Status fran rod till gul.
»  Kommentar: Utredningen Effektivare anvindning av statens bredbandsinfrastruktur ér tillsatt, slutbetinkande 1/10 2015.
Konsekvenserna beror pa utredarens forslag.

Status for samtliga forslag inom omradet
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Robusta nat - standardisering och dokumentation m.m.

Status i korthet - Ny branschgemensam vdgledning for dokumentation av fibernat och arbete for alternativa forlaggningsmetoder
o [T&>Telekomfiretagen har tillsammans med branschaktorer, bland annat Telenor, Tele2 och SSNf, samt med finansiering fran PTS, genomfort
projektet ”Klassificering och dokumentation fiberbaserad infrastruktur”. Samtliga intressenter ansig att det ursprungliga forslaget att
dokumentera, kartldgga, kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur var alltfér omfattande och komplicerat i férhéllande nyttan. Fokus

har istillet varit att skapa en gemensam nomenklatur for framtiden och skapa forutsittningar for nitdgare/nitbyggare att ha en korrekt
kravstillning infor ett nitutbyggnadsprojekt.

o [T&>Ielekomfiretagen har tillsammans med SSNf spridit kunskap och erfarenheter kring alternativa férliggningsmetoder och planerar att
under varen att skicka mer riktad information till kommunfoéretridare. TeliaSonera betonar att en allmian acceptans for alternativa
forlageningsmetoder dr en av de viktigaste faktorerna for en fortsatt omfattande fiberutbyggnad. TeliaSonera valkomnar
IT&Telekomforetagens initiativ men fragar om det dr tillrickligt for att astadkomma en férindring. 1”GR behandlar f6r tredje gangen pa sex ar
alternativa forliggningsmetoder som en del av sin kommundag om bredband den 21 april.

Statusforandringar oktober 2014 - mars 2015

e Forslag nr 13 (Losningsgruppen AG 1V) Dokumentera och kartligg befintlig infrastruktur Status fran gul till gron.
* Se kommentar ovan.

e Forslag nr 14 (Losningsgruppen AG 1V) Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur Status fran gul till gron.

¢ Se kommentar ovan.

Status for samtliga férlag inom omradet
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Mobilt bredband i hela landet

Status i korthet - Branschéverenskommelse om marknadsforing och pagdende arbete med samhillsmaster och 700 MHz-bandet

e PTY arbetar vidare med den 11-punktslista som limnades till ddavarande IT-minister Anna-Karin Hatt i juni 2014. Flertalet av de
arbetsomraden som beskrivits 1 11-punktslistan dr fortfarande pagiende, bland annat regeringsuppdrag om samhillsmaster,
inomhustickningsprojektet samt planering infor tilldelning av 700 MHz-bandet.

o Telekomridgivarna, PTS och Konsumentverket har tillsammans med mobiloperatérerna tagit fram bittre information om tickning och enligt en
branschoverenskommelse med Konsumentverket har alla operatorer lanserat nya, tydligare tickningskartor per 1 januari 2015.

Statusforandringar oktober 2014 - mars 2015

o Férslag nr 38 (Mobilgruppen, AG IX) Okad mobil ambition i Bredbandsstrategs fir Sverige och digitala agendan. Status fran r6d till gul.
*  Kommentar: En 6versyn av “Bredbandsstrategi for Sverige” dr planerad och inleds med framtidsévningen i Bredbandsforums styrgrupp.

Status for samtliga forslag inom omradet
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Sammanstallning av status for forslagen per arbetsgrupp

Genomférandefaserna kategoriseras i fargkodning enligt tre nivaer.
Status till gront under perioden

Gront Atgirder har vidtagits och liget utvecklas i gynnsam riktning.

Gult Losningsforslaget dr aktuellt och vissa atgirder kan ha vidtagits eller planerats. . .
Status till gult under perioden

Inga storre atgarder har dnnu vidtagits fOr att forverkliga forslaget. Liget har inte 1 stort forbittrats.

wn | Totalt | Finansiering | Hinder | Nytta Loésningar | Strategi | Kommun | RobustI & II | Byanit Mobil Mandat
S (AGT) (AGII) |(AGID |AGIV) |(AGV) |AGVD) |AGVII&X) |(AGVII) |(AGIX) | (AG XD
e | 52(52) | Maj2011 Jan 2011 | Sep 2011 | Dec 2011 | Maj 2012 | Nov 2012 | Maj 2013 & 14 | Maj 2013 | Feb 2014 | Okt 2014
»
26 (22) |22 1(1) 2(2) 10 (9) 2 (1) 2(2) 303 3 (1) 1(1)
. 19 (20) [1(1) 2(2) 56 (1]t | |10 2(2) 36) | |30 1(1)
7 (10) 0(1) 1(1) 1(1) 02 |50




