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Perspektiv byanät 
- en kartläggning av lokalt ägda bredbandsnät och deras 

åsikter om processen för att bygga bredband på landsbygden 
 

Bredbandsforums kansli har fått i uppdrag att sondera möjligheterna att 

organisera ”byanät” dvs lokalt ägda bredbandsnät. Inom ramen för detta 

uppdrag har en kartläggning av byanät i Sverige genomförts. Resultaten från 

denna presenteras i denna rapport. 
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Sammanfattning  
I denna rapport har en kartläggning av byanät och preferenser bland byanätsföreträdare 

redovisats. Resultaten visar att det i nuläget finns över 1 000 byanät i Sverige som är i 

uppstartsfas, har nät under byggnation alternativt har färdiga nät.  

Byanäten i Sverige är koncentrerade till södra Sverige och drivs primärt i form av 

ekonomiska föreningar. Undersökningen visar att för att näten ska kunna byggas krävs 

att byanäten investerar tusentals timmar egen tid i form av frivilligt arbete. Flertalet 

aktiviteter som följer av byanätsprocessen är tidskrävande och en rad utmaningar kan 

uppkomma i arbetet. Dessa omfattar att samla tillräckligt med engagemang hos 

byalagets medlemmar, navigera i den process som omger bredbandsstöd och hitta svar 

på frågor som rör exempelvis upphandling. Mot bakgrund av det ställer sig majoriteten 

byanäten positiva till ökat samarbete, inte minst för att kunna stötta varandra och dra 

nytta av kunskap och erfarenheter. Sistnämnda innefattar också att göra bättre 

strategiska vägval om byanätens framtid. Resultaten i denna rapport indikerar att det i 

nuläget endast är en liten del som påbörjat en sådan diskussion.  

Bakgrund  
I Sverige sker utbyggnaden av bredband på landsbygden genom en decentraliserad 

modell kallad ”byanätsmodellen”. Modellens ledstjärna är ett lokalt ledarskap. Det 

innebär att det är landsbygdsborna själva som initierar och är drivande i processen att 

få fiberbaserade nät på plats. Modellen medger bredbandsutbyggnad till en lägre 

kostnad än vad en marknadsaktör kan åstadkomma på egen hand. Det lokala 

ledarskapet materialiseras i ideellt arbete, pragmatisk syn på markåtkomst samt 

användning av exempelvis lokala gräventreprenadsfirmor, faktorer som sammantaget 

markant sänker bygnationskostnaderna.  

Fram till årsskiftet 2013/2014 hade ca 100 000
1
 nya bredbandsanslutningar etablerats i 

Sverige med hjälp av byanätsmodellen. Etableringstakten för byanät förefaller därtill 

ökat under 2014.
2
 Det är dock oklart hur många byanät som faktiskt är verksamma och 

var dessa finns lokaliserade geografiskt. Genom de öronmärkta anslagen för bredband 

på landsbygden (3,2 miljarder kr) som finns avsedda för perioden 2014-2020 finns det 

goda skäl att tro att: 

  Antalet byanät i byggnationsfasen kommer att öka 

. 

 Intresset för byanät (fiber till byn) kommer att öka  

 

 Antalet byanät i förvaltningsfas kommer att öka. 

 

 Byanäten kommer bli viktigare på landsbygden och mer synbara. 

 

 Antalet frågor som rör byanätens förehavanden kommer att öka. 

                                                      
1 Baseras på en uppskattning från PTS ansökningar om medfinansiering, 2014.  
2 Baseras på uppskattning från Bredbandsforum. Eftersom stödsystemet för bredband krävde att projekt som initierats 
under 2007-2013 ska vara avslutade innan utgången av 2014 finns det goda skäl att tro att antalet färdigsällda nät ökat 

kraftigt under sistnämnda år. Nät som inte blivit färdigställda riskerar att få betala tillbaka hela eller delar av det stöd de 

utlovats.  
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Eftersom byanäten förväntas växa i omfattning är sannolikheten stor att deras 

potentiella marknadsavtryck kommer att öka. Idag agerar de i stor utsträckning som 

”isolerade öar”. Frågan är hur de ser på bredbandsbyggnationsprocessen och de 

utmaningar som följer av denna. Byanäten möter en rad utmaningar, men hur dessa 

upplevs och hanteras saknas det fortfarande kunskap om.  

Syfte, definition och avgränsning 
Syftet med denna rapport är att göra en beskrivning av byanäten i Sverige. Mer konkret 

innebär detta att rapporten avser besvara tre frågor: 

- 1. Hur många byanät finns det i Sverige? 

 

- 2. Var finns byanäten lokaliserade geografiskt? 

 

- 3. Hur ser byanäten på sin nuvarande situation och framtid? 

Byanät definieras i denna rapport som lokalt avgränsade initiativ där frivillighetskrafter 

i form av boende och fastighetsägare (byalag) utgör en betydande kraft för att 

färdigställa ett bredbandsnät. Utbyggnaden genomförs som 

bisyssla/fritidssysselsättning. De inblandande har inte nödvändigtvis profession inom 

bredbandsområdet, men leder i stor utsträckning arbetet. I denna rapport inkluderar 

byanät initiativ där det finns: 

A. en uttalad avsikt att initiera utbyggnad av ett eller flera lokala bredbandsnät 

 

B. ett pågående arbete med att uppföra ett eller flera lokala bredbandsnät 

 

C. ett eller flera lokala bredbandsnät som färdigställts. 

Operativt har valet gjorts att avgränsa byanäten till att enbart inkludera registrerade 

organisationer. Detta innebär att kartläggningen enbart inkluderar individuella firmor, 

ideella föreningar, ekonomisk föreningar och aktiebolag.
3
  

Metod 
För att få en bild av antalet byanät och deras lokalisering har en kartläggning 

genomförts enligt följande systematik: 

1. Genom samarbete med Jordbruksverket har ansökningar inom 

Landsbygdsprogrammet 2007-2014, där offentliga stödmedel för byggnation 

av lokala bredbandsnät varit ett projektmål, extraherats. Både ansökningar som 

beviljats och som fått avslag har inkluderats i sammanställningen. 

 

2. Genom samarbete med Bolagsverket har ekonomiska föreningar extraherats 

som har inkluderat ordet ”fiber” eller ”bredband” i sin 

verksamhetsbeskrivning. 

                                                      
3 Det finns enskilda samfund och hushållningssällskap som ansökt om medel för byggnation av ett byanät. Dessa har 

inkluderats.  
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3. Genom samarbete med Ledningskollen har det varit möjligt att identifiera 

ledningsägare i form av ekonomiska föreningar som uppger att de äger 

bredbandsnät.  

 

4. Genom samarbete med PTS har det varit möjligt att identifiera nätägare och 

operatörer i form av byanät. 

 

5. Genom samarbete med länsstyrelser och regioner har ytterligare tentativa 

byanät identifierats.
4
 

Totalt har inventeringen resulterat i drygt 1600 poster varav ca 1 000 identifierats som 

unika.
5
 Posterna har bedömts motsvara tentativa byanät i planeringsfas, under 

konstruktion eller som är i drift. Byanäten har standardiserats genom att de försetts 

med kontaktuppgifter och geografisk information. Detta har möjliggjort identifiering 

av var de finns i Sverige. 

För att svara på hur byanäten ser på sin nuvarande situation och framtid har en enklare 

enkät konstruerats i samarbete med Coompanion, LRF och Hela Sverige ska leva. 

Enkäten har skickats till kontaktpersoner hos de föreningar där en fungerande 

epostadress kunnat identifieras. Sammantaget innebär det att nästan 600 av de 1000 

identifierade byanäten mottagit enkäten, varav ca 300 valt att fullfölja enkäten och 

svara.
6
 (Se figur) 

 

  

                                                      
4 Det kan tilläggas att försök att få tillgång till Lantmäteriets uppgifter över samfällighetsföreningar som förvaltar en 

bredbandsanläggning har gjorts. Lantmäteriet har uppgifter över ledningsrättshavare, men saknar uppgifter över juridisk 
form. Detta gör uppgifterna mindre användbara i detta läge. 
5 Avser unika organisationsnummer 
6 Alla respondenter har dock inte svarat på alla frågor. 
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Figur. Schematisk bild över totalt antal unika identifierade byanät och respondenter i 

undersökningen av preferenser.  

 

 

  

486 fungerande 

624 epostadresser

1049 identifierade byanät

138 felaktiga

101 uppdaterade adresser

587 respondenter

309 avslutade

75 påbörjade 

203 ej svar Svarsfrekvens: 53 procent
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Resultat 

Byanätens organisationsform och lokalisering 

När uppgifterna från de olika källorna ställs samman förefaller det finnas ca 1 000 

byanät i Sverige. Den stora majoriteten av dessa, nästan 80 procent, har valt ekonomisk 

förening som organisationsform, medan drygt 15 procent betecknas som ideella 

föreningar och strax över fem procent är enskilda firmor. Enstaka andra 

organisationsformer, bland annat aktiebolag finns också. (Se figur) 

Figur. Fördelning av organisationsformer (Avrundat)  

 

 

Sammanställningen tydliggör också att byanäten är mycket ojämnt fördelade över 

landet. ca 25 procent av byanäten återfinns i Västra Götaland. I fyra andra län (på 

Gotland samt i Värmland, Kronoberg och Örebro) återfinns ytterligare totalt 35 procent 

av näten. Övriga 16 län uppvisar en relativt jämn fördelning. (Se figur)  
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Figur. Identfierade byanät i Sverige, 2014.  

 

Även om resultaten är robusta bör de tolkas med försiktighet. Att ett län utmärks av ett 

mindre antal byanät behöver inte innebära avsaknad av lokalt engagemang. Det kan 

lika gärna vara en indikation på att länet eller regionen valt en strategi där en offentlig 

aktör (en kommun, region eller en länsstyrelse) är projektägare och samverkar med 

byalagen. Ett tydligt exempel på detta är Västerbotten. I länet har ”byanätsmodellen” 

använts under 15 år och starkt bidragit till att Västerbotten idag kan erbjuda över 30 
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procent av medborgarna på landsbygden fiberbaserat bredband. Referensvärdet för 

Sveriges landsbygd är ca 10 procent. Detta innebär att Västerbotten i relativa tal har en 

bredbandstillgång på landsbygden som är tre gånger högre än övriga landet, trots stora 

avstånd och låg befolkningsdensitet. Nyckeln till den starka utbyggnaden i 

Västerbotten har initialt varit byanät, men länet har gjort valet att integrera de enskilda 

näten i en större sammanhängande struktur – kommunalt såväl som regionalt. En följd 

av denna strategi har blivit att de byalag som stod för utbyggnaden inte äger näten och 

följaktligen inte dyker upp när sondering av byanät ska göras. Byanäten var med andra 

ord ett sätt att initiera utbyggnad, men har inte ansetts vara optimalt för den löpande 

förvaltningen och den fortsatta utvecklingen av fiberbaserat bredband i regionen. Det 

är fullt möjligt att Västerbotten bara är ett exempel bland flera. Samma utveckling kan 

skett även i andra län. Sammantaget finns idag en rad olika modeller som i olika 

utsträckning bygger på byanät.
7
  

Byanätens status och storlek 

Byanäten i Sverige har kommit olika långt och befinner sig följaktligen i olika faser av 

utvecklingen. Av de identifierade byanäten är strax under 15 procent i uppstartsfas. 

Detta innebär att de inlett en rad aktiviter så som att sondera intresse bland de boende, 

formera en organisation för att driva arbetet, kalla till uppstartsmöte och göra 

grovprojektering. Eventuellt har de även påbörjat arbetet med en ansökan om 

bredbandsstöd.  

Kartläggningen visar också att drygt 25 procent av byanäten är under produktion så till 

vida att arbetet med byggnation pågår. För dessa byanät har delar eller hela nätet 

handlats upp och markarbeten inletts. Näten är således under konstruktion.  

I ca 50 procent av de kartlagda byanäten är arbetet slutfört, så tillvida att det finns ett 

fungerande bredbandsnät. Hushållen kan därmed koppla upp sig och dra full nytta av 

att använda elektroniska tjänster. Utöver detta finns också en grupp byanät som 

färdigställts men som planerar för fortsatt arbete genom expansion, det vill säga de 

planerar att bygga ut nätet med nya sträckningar och abonnenter. Totalt utgör de ca 10 

procent av stocken byanät, 

Utöver ovanstående kan det i sammanhanget också vara värt att notera att det finns en 

mindre grupp byanät där projektet att konstruera ett nät genom loklakrafterna gått i stå. 

Drygt tre procent av de identifierade byanäten uppger att de fått avbryta byggnationen 

då ”byanätsmodellen” inte ansetts som framkomlig. En del av dessa har dock ändå 

kunnat få bredband exempelvis genom att projektet i sin helhet övertagits av det lokala 

stadsnätet eller en annan kommersiell aktör. (se figur)  

                                                      
7 Bredbandsforum, ”Bredband i hela landet”, 

[http://www.bredbandivarldsklass.se/Documents/Slutrapport%20Byan%C3%A4tsgruppen_Bredband%20i%20hela%20

landet.pdf] 2015-01-07 
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Figur. Klassificering av byanät med avseende på byanätsprocessen.  

 

Ett genomsnittligt byanät omfattar ett område som täcker in ca 250 potentiella 

anslutningar. Av dessa förväntas att minst ca 150 st kommer  att teckna sig för en 

uppkoppling, vilket ger en genomsnittlig anslutningsgrad på ca 60 procent. 

Anslutningsgraden varierar dock med storleken på byanätet. Nät med mindre än 100 

potentiella anslutningar – vilket utgör ca 40 procent av de undersökta näten – har en 

anslutningsgrad som uppgår till närmare 75 procent. För byanät med 100 – 400 

potentiella anslutningar (ca 40 procent av näten) uppgår anslutningsgraden till ca 65 

procent medan det för näten med över 400 potentiella anslutningar är strax över 55 

procent. Ca 5 procent av de tillfrågade byanäten saknar uppgift om hur många 

potentiella anslutningar som finns, vilket uteslutande är nät där byanätsprojektet 

avbrutits. (Se figur) 
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Figur. Antal potentiella anslutningar och antal som valt att ansluta sig per byanät 

 

 

Bynätens investerade tid 

En central del av modellen med byanät är att de boende är beredda att ställa upp med 

sin egen tid. Hur mycket tid som investeras varierar dock kraftigt.  

Bland de byanät som befinner sig i uppstartsfasen uppger 65 procent att de lagt upp till 

1 500 frivillig arbetstimmar på förberedelser av projektet. Det finns dock exempel som 

tagit rejält längre tid. Ca 20 procent av byanäten i uppstartsfas har investerat över 3 000 

timmar i aktiviteter kopplade till projektstarten och sonderingar inför byggnation av 

bredbandsnätet. Detta indikerar att även de tidiga faserna av ett byanätsprojekt kan 

vara mycket tidskrävande. Den investerade tiden kan dock ses i ljuset av att många 

upplever att alternativ saknas och därför är beredda att arbeta hårt. Ett av byanäten som 

identifierats formulerar detta på följande sätt:  

”För flera av oss handlar det inte om att få bättre bredband, 

utan att få bredband överhuvudtaget, jag har 0,25 ADSL och 

mobiltäckning endast när solen skiner. ” 

För de byanät som befinner sig i byggnation har ca hälften lagt ner upp till 3 000 

timmar. En fjärdedel uppger dock samtidigt att de fått investera mer än 5 000 timmar 

frivilligt arbete - och att de trots det ännu inte befinner sig i slutfas. Att det finns en stor 

spridning blir också tydligt när resultaten jämförs med den uppskattade tidsåtgången 

för de byanät som färdigställt sina nät. Över 60 procent uppger att de klarat att bygga 

klart näten med en frivillig insats om maximalt 3 000 timmar. Det finns dock samtidigt 

påfallande många exempel på byanät som lagt fler än 5 000 timmar. Särskilt intresseant 

att notera är även att det trots en stor investering av egen tid finns byanät som har 

krafter kvar och därför planerar för fortsatt expansion av näten. (Se figur) 
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Figur. Antal investerade timmar av frivilligt arbete i olika faser i byanätsprocessen 

 

Utmaningar för byanäten 

En bidragande orsak till skillnaderna i nedlagd tid är att byanäten, i processen att få 

näten på plats, stöter på hinder. En del av dessa hinder utgörs av återkommande 

utmaningar. Nästan hälften av byanäten upplever exempelvis att det är en utmaning att 

få upp ett tillräcklig engagemag för själva byanätsprocessen. Detta ger också en 

förklaring till varför mycket tid måste läggas på uppstartsfasen. En av de svarande 

uttrycker detta så som att: 

”Det svåra är att komma igång. Samla folk och bilda en 

ekonomisk förening.” 

Svaren från byanäten vittnar exempelvis om att få är intresserade av att agera 

projektledare och att ännu färre vill bidra med eget arbete (dagsverken). Bristen på 

engagemang upplevs också finnas hos samarbetspartners så som kommunerna och 

marknadens aktörer. Förfrågningar besvaras inte och avsaknad av kontaktpersoner gör 

det svårt att diskutera och dra processen vidare. Till detta kommer utmaningar som rör 

kassalikviditeten. Byanäten har ofta begränsade resurser och därmed små ekonomiska 

marginaler. Det kan därför uppstå svårigheter att få likviditen att räcka till när löpande 

räkningar för utfört arbete från exempelvis entreprenadfirmor ska betalas. Saknas i 

dessa lägen exempelvis en checkkredit eller ett kommunalt borgensåtagande kan 

situationen försämras ytterligare. (Se tabell) 
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Tabell. Andel byanät som upplever utmaningar i byanätsprocessen (flera 

valalternativ möjliga) 

Upplevd utmaning  Andel av de tillfrågade  

Långt avstånd till stamnät 11% 

Lågt engagemang från marknaden 25% 

Låg kunskap om bredbandsbyggnation 28% 

Svårt att få finansiellt stöd 28% 

Lågt engagemang från kommunen 34% 

Få intresserade av anslutning 35% 

Svårt att få likviditet  40% 

Lågt intresse att ha en ledande roll i byanätsprojektet 46% 

Lågt engagemang att delta med dagsverken 48% 

 

För att hantera och parera kostnader finns olika stödmöjlighet för bredbandsutbyggnad 

Dessa används i stor utsträckning av byanätet för att realisera byggnationen. Över 80 

procent av byanäten uppger exempelvis att de ansökt om stöd och fått sin ansökan 

beviljad. En klar majoritet upplever dock stödprocessen som ganska eller mycket svår. 

Högt ställda krav, många uppgifter och ett komplicerat regelverk gör i praktiken 

stödansökan till en tidskrävande process för de sökande. Handläggning av 

stödansökningar upplevs därtill som långsam, med svårigheter att få adekvat 

information, vilket ytterligare förmörkar synen på hur bredbandsstödet hanteras. (Se 

figur)  

En ytterligare faktor berör stödordningen, det vill säga de regelverk som kringgärdar 

bredbandsstödet. Över åren (2007-2013) har regelverket har åtskilliga gånger 

förändrats. I vissa fall har detta fått negativa konsekvenser genom att stödmottagare 

blivit återbetalningsskyldiga. Ett byanät som sökt stöd beskriver situationen som allt 

annat än optimal 

” En massa osäkerhet… Att uppleva att våra myndigheter… 

mer försöker stjälpa än stödja. Att aldrig få ett konkret svar 

att ´Detta gäller`.” 
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Figur Andel byanät som upplever utmaningar i ansökan om bredbandsstöd (flera 

valalternativ möjliga) 

 

Involvering av aktörer  

Utmaningen med bredbandsstöden inkluderar också att många aktörer är involverade. 

En av förklaringarna till detta är svårigheten för en enskild part att kunna svara på alla 

de frågor som uppkommer. Detta är en följd av att resurser och mandat delas mellan 

olika offentliga nivåer och myndigheter. I vissa fall upplevs dock de offentliga 

aktörerna medvetet frånsäga sig allt ansvar. Där så sker lämnas byanäten att själva 

navigera i det landskap som omger bredbandsbyggnation på landsbygden, ett landskap 

fyllt av juridiska svårigheter och tekniska vägval. Ett av byanäten sammanfattar 

situationen på följande sätt:  

”Att driva ett bredbandsprojekt är en extrem hinderbana. 

Jag förstår varför myndigheter och kommun vill överlåta det 

till byalag, för att själva undvika problem och spara 

kostnader.” 

I formell mening har Jordbruksverket det sammanhållande ansvaret för en väsentlig del 

av bredbandsutbyggnaden på landsbygden. I många avseenden hänvisas dock till 

länsstyrelserna som är Jordbruksverkets handläggande myndigheter. Dessa saknar i 

nuläget både mandat, kompetens och resurser för att kunna möta alla frågor som 

uppkommer på bredbandsområdet. Frågor skickas därför vidare till kommuner, 

marknadsaktörer och stadsnäten. För de stödsökande byanäten är jakten på information 

därför en navigation bland ett flertal aktörer där ingen kan svara på allt och svaren på 

samma fråga skiljer sig åt mellan olika aktörer. I praktiken har dock enskilda aktörer 

och organisationer börjat fungera som inofficiella experter i specifika frågor. Så är 

fallet med Coompanion som i flera fall hanterar byanätens frågor om ekonomiska 

föreningar. Liknande roll har LRF fått i frågor om markersättning och Hela Sverige ska 

leva beträffande försäkringar i samband med byggnation. (Se figur) 
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Figur. Andel byanät som sökt kontakt med ett urval av aktörer 

 

Kompetens inom byanäten 

Även om byggnationen av byanät ger upphov till en rad frågor och tvingar byanäten till 

ett aktivt kunskapssökande så finns det också en påtaglig kompentenspool inom 

byalagen själva. Föreningarna som organiserar arbetet med näten samlar generellt 

människor med olika bakgrund och erfarenheter. Pluralismen kan vara mycket 

användbar i det operativa arbetet. Det ska också tilläggas att personerna som är 

drivande i arbetet med bredbandsnät ofta är ”föreningsmänniskor”. I flera fall har de 

tagit sig an andra lokal projekt innan de initierade arbetet med bredbandsbyggnation.
8
 I 

stort upplever byanäten också att de har god kunskap i ekonomiska frågor och vana att 

orientera sig i löpande redovisning och finansieringslösningar. Detta skulle möjligen 

kunna avspegla att andelen företagare är högt bland landsbygdsbefolkning
9
 varför 

kalkylering och bokföring tillhör nödvändiga baskunskaper.  

Om kunskaperna i ekonomi uppfattas som goda förefaller det dock finnas 

utvecklingspotential i fråga om juridik och marknadsföring. Vartannat byanät uppger 

att de saknar tillräcklig kompetens inom nämnda områden. Denna brist ger svårigheter 

i bedömning av avtal, tolkningar av regler liksom kunskap om rättigheter och 

skyldigheter. Utan kunskap i juridik blir det strängt taget en utmaning att på egen hand 

kunna avgöra ”vad som gäller” (exempelvis vid en överlåtelse). Bristen på färdigheter 

inom marknadsföring skapar på motsvarande sätt kommunikationsbarriärer vilket 

                                                      
8 Stenbacka, Susanne, ”Byanätsprocessen”, [http://www.bredbandivarldsklass.se/Documents/stenbacka.pdf], 2014-12-

18  
9 Jordbruksverket, ”Företagandet på landsbygden – stad eller land, gör det någon skillnad”, 

[http://www.landsbygdsnatverket.se/download/18.78be32b411dd24541d28000531713/1370172471316/Slutlig+rapport

+PDF.pdf], 2014-12-16 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Lä
n

ss
ty

re
ls

e
/r

eg
io

n
er

K
o

m
m

u
n

en

M
ar

kn
ad

sa
kt

ö
re

r

St
ad

sn
ät

M
yn

d
ig

h
et

er
, e

x.
 P

TS

C
o

o
m

p
an

io
n

LR
F

H
el

a 
Sv

er
ig

e 
sk

a 
le

va

R
ik

sf
ö

rb
u

n
d

et
 E

n
sk

ild
a 

V
äg

ar

Andel byanät som haft kontakt med en specifik organisation



 

 

Bredbandsforum 15/18 

exempelvis gör att införsäljningen försvåras och att anslutningsgraden in når sin fulla 

potential. En tredjedel av byanäten uppger också att de saknar teknisk kompetens inom 

sitt byalag. Tänkbara konsekvenser av detta kan bli att byggnationen försvåras och 

fördyras eftersom beslut om byggnationssätt, liksom material- och teknikval kommer 

att kräva omfattande konsultstöd. (Se figur) 

Figur. Självskattning om den egna kompetensen bland byanätets medlemmar är 

tillräcklig för ett urval av områden.  

 

Behovet av organisering 

För att bland annat kunna täcka upp för det kompetensglapp som upplevs finnas inom 

ett flertal byanät ställer sig många positiva till ett ökat samarbete. Över 80 procent av 

byanäten ser exempelvis att det finns ett behov av ökad organisering. Intresset är 

påtagligt oavsett hur långt byanäten nått i byggnationsprocessen. Sistnämnda indikerar 

att det finns en kontinuerlig efterfrågan på råd och stöd kring såväl utveckling som 

förvaltning av byanät. (Se figur)  
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Figur. Andel byanät i olika faser som anser att det finns behov av ökad organisering  

 

På samma sätt som byanäten till sin karaktär är olika finns det en rad olika perspektiv 

på vad samarbete mellan byanät borde inrymma. Perspektiven täcker in skilda aspekter 

och sträcker sig från redundanshöjande åtgärder till att samordna information om 

möjligheterna med fiberbaserat bredband. För många byanät förefaller det till stor del 

handla om att ha någon att bolla tankar med. Ett av de svarande byanäten uttrycker 

detta på följande sätt:  

” … får man problem behöver man stöd… Man behöver 

någon att diskutera med! Inte behöva göra alla fel själv utan 

lära sig av andra.” 

Om behoven aggregeras upp och kategoriseras förefaller det finns sju tematiska 

områden där behov av en organisering av byanäten skulle kunna fylla en funktion: 

juridik, lobbying, teknik, kontakter, ekonomi, försäkringar samt vad som kan 

rubriceras som ” allmän bredbandsinformation”.  

Mest efterfrågat är ett ökat stöd i juridiska frågor. Precis som när den egna 

kompetensen värderas uttrycks behov av stöd när avtal, överlåtelser och regler för 

upphandling ska tolkas. Behovet förstärks av att regelverket som omger stöd, (vid ett 

flertal tillfällen) genomgått förändringar. Ett till detta närliggande område kan kallas 

opinonsbildning exempelvis i form av lobbying. Byanäten upplever att de har en egen 

roll på marknaden med egna preferenser för framtiden, preferenser som inte alltid 

överensstämmer med det som marknaden, stadsnäten eller myndigheterna ger uttryck 

för. Att gemensamt arbeta för att positionera byanäten, driva opinionsarbetet och ta 

strid för det gemensamma ”byanätsintresset” framförs därför som centralt. Lika viktigt 

upplevs också behovet av teknisk rådgivning vara. Trots att byggnation av 

fiberbaserade nät kommit att bli allt mer standardiserat finns otaliga frågor om tekniska 

vägval hos byanäten. Till viss del bottnar dessa i en rädsla att göra ”fel”, det vill säga 
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att göra ett val som begränsar möjligheterna att utveckla nätet eller som i praktiken 

innebär att brott mot de regler som omger bredbandsstödet. Att göra rätt är också ett 

tema som går igen. Behovet av generell information som är aktuell, relevant och 

kvalitetssäkrad förefaller stort. Sistnämnda innefattar också en efterfrågan på 

information som är opartisk, det vill säga står fri från marknadsaktörer, stadsnät och 

myndigheter. 

Drygt 80 procent av de som ställer sig positiva till en ökad organisering av byanäten, 

påtalar också behovet av ökade kontakter. Fler kontakter förväntas ge bättre sociala 

nätverk mellan olika aktörer och att kunna öka samarbete kring finansieringslösningar, 

upphandlingar och ekonomi. Slutligen finns också ett påtagligt intresse för 

gemensamma försäkringar – möjligen för att inte bara skydda mot personskador vid 

byggnationen utan också mot krav på skadestånd och återkrav exempelvis av 

stödmedel från ansvariga myndigheter. (Se figur) 

Figur. Områden där ökat samarbete genom organisering vore önskvärt enligt 

byanäten 

 

Frågor för framtiden  

Medan intresset för en organisering förefaller stort är det oklart hur byanäten ser på sin 

egen framtid. Näten kan förvaltas på olika sätt. Marknadsaktörer på både nationell och 

lokal nivå har dock tydliggjort att de är intresserade - inte bara att ha ett 

förvaltningsansvar - utan att helt överta byanäten och inkorporera dem i sin ordinarie 

nätstruktur. Trots detta förefaller frågan om ägande inte stå överst på byanätens 

agenda. Ca 75 procent av byanäten har inte inlett några diskussioner om eventuell 

försäljning. Möjligen avspeglar detta att mottagande av bredbandsstöd tidigare 

inneburit att ägandet måste behållas hos den ordinarie projektägaren i minst fem år, och 

att det därför ännu inte blivit aktuellt att överväga en försäljning. I nuläget förefaller 

det heller inte finnas någon tydlig trend i någondera riktning. Av de byanät som fattat 

beslut är det en lika stor andel som valt att bibehålla ett fortsatt lokalt ägande som de 

som beslutat att genomföre en avyttring. (Se figur) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ju
ri

d
is

k 
rå

d
gi

vn
in

g

O
p

in
io

n
sb

ild
n

in
g

Te
kn

is
k 

rå
d

gi
vn

in
g

G
en

er
e

ll 
in

fo
rg

iv
n

in
g

K
o

n
ta

kt
er

/N
ät

ve
rk

Ek
o

n
o

m
is

k 
rå

d
gi

vn
in

g

Fö
rs

äk
ri

n
gs

rå
d

gi
vn

in
g

Andel av de tillfrågade som ställt sig postivia till ökad organisering 



 

 

Bredbandsforum 18/18 

Figur. Andel byanät som fattat beslut om förändring i ägandet 
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