
 
 

 

Uppföljning av förslag i Bredbandsforums arbetsgrupper  

– sammanfattning av status och utveckling per sakområde per oktober 2015 

 
 

Inför Bredbandsforums styrgruppsmöten sammanfattar kansliet status och utvecklingen för förslagen från 

Bredbandsforums arbetsgrupper. Syftet är att möjliggöra diskussion om utvecklingen inom aktuella områden och att 

synliggöra behov av eventuella ytterligare åtgärder eller särskilda insatser för att ta förslagen framåt.  

Uppföljningen är indelad i sex sakområden på samma sätt som vid förra mötet i styrgruppen.  

 
o Regioner och kommuner – ansvar, planering och samordning 
o Markåtkomst och statens roll – tillträde till mark och användning av befintlig infrastruktur 
o Byanät, stöd och strategi – utmaningar för bredband i hela landet 
o Robusta nät - standardisering och dokumentation m.m.  
o Mobilt bredband i hela landet 
o Nytta och efterfrågan 

 
För varje sakområde presenteras kort status för området i sin helhet, statusförändringar sedan förra mötet och ett 

sammanfattande cirkeldiagram för samtliga förslag inom området. Inledningsvis finns en sammanfattande tabell 

över status för alla förslag från arbetsgrupperna.  



 
 

Sammanställning av status för förslagen per arbetsgrupp 

Genomförandefaserna kategoriseras i färgkodning enligt tre nivåer.  

Grönt   Åtgärder har vidtagits och läget utvecklas i gynnsam riktning.    

Gult    Lösningsförslaget är aktuellt och vissa åtgärder kan ha vidtagits eller planerats.  

Rött   Inga större åtgärder har ännu vidtagits för att förverkliga förslaget. Läget har inte i stort förbättrats.   

 

Översikt juni 2015 

S
ta

tu
s  

Totalt 

62 (62) 

Finan-
siering 
(AG I )  
Maj 2011 

Hinder  
(AG II )         
Jan 2011 

Nytta  
(AG III) 
Sep 2011 

Lösningar  
(AG IV) 
Dec 2011 

Strategi  
(AG V)   
Maj 2012 

Kommun 
(AG VI) 
Nov 2012 

Robust I & II 
(AG VII & X) 
Maj 2013 & 14 

Byanät 
(AG VIII) 
Maj 2013  

Mobil 
(AG IX) 
Feb 2014 
 

Mandat 
(AG XI) 
Okt 2014 

Villa 
(AG XII) 
Maj 2015 

Samordnad 
Efterfrågan  
(AG XIII) 
Maj 2015 

 37(31) 3 (2) 1 (1) 3(3) 10 (10) 3 (3)  2 (2) 3 (3) 6 (5) 1(1) 2 (1) 1 (0)  2 (0) 

 19 (21) 0(1)  1(1) 5 (5)   1 (1) 3 (3) 1 (1)  3 (3)  2 (1)  1 (2)  2 (3) 

 6 (10)              0 (1)  2 (4) 1 (1)  3 (4) 

 

 

Status till gult under perioden  

 

Status till grönt under perioden  



 
 

Regioner och kommuner – ansvar, planering och samordning 

Status i korthet – Rekrytering av regionala bredbandskoordinatorer och uppstart av nationellt sekretariat 

• Samtliga län har rekvirerat medel för att inrätta en regional bredbandskoordinator. 
 

• Bredbandsforums kansli har inlett uppstarten av ett nationellt sekretariat för 
bredbandskoordinatorer. 
 

• SKL, PTS, Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen genomför under hösten regionala 
konferenser om välfärdsteknik och e-hälsa. 

 

• AC-Net har samlat alla kommuner i Västerbotten för en gemensam ansökan om 
regionalfondsmedel för ortsammanbindande nät (liknande arbete pågår i fler län). Tillväxtverket handlägger för närvarande 
ansökan och avgörande för bedömningen om det finns befintlig parallell fiberinfrastruktur. AC-Nets arbete för kommunala 
bredbandsstrategier har bidragit till att alla Västerbottens kommuner har en bredbandsstrategi. 

Statusförändringar juni - oktober 2015 

• Förslag nr 48 (Mandatgruppen, AG XI): Ökat stöd från SKL till kommuner avseende bredbandsbyggnation och nytta med bredband. Status 
från röd till gul. 

• Kommentar: SKL arbetar på flera sätt för att stödja kommuner i arbetet med digitalisering och visa nyttan med bredband, 
bland annat genom deltagande i regionala bredbandskonferenser om välfärdsteknik och e-hälsa.  

 

• Förslag 57 (Samordnad efterfrågan, AG XIII): Uppdrag/erbjudande om regional bredbandskoordinering bör innehålla vissa uppgifter. Status 
från gul till grön. 

• Kommentar: Bredbandskoordinatorernas uppdrag inbegriper en samverkansplattform för att samordna efterfrågan. 
 

• Förslag nr 49 (Mandatgruppen, AG XI): Förtydliga regioners och länsstyrelsers uppdrag angående bredband. Status från röd till grön. 

• Kommentar: Beslutet om bredbandskoordinatorer är ett sätt att förtydliga ansvaret för den som har det regional 
utvecklingsansvaret och att denna organisation ska ha en dialog med sin ”motpart”. 
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Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 8, 41, 51, 53 avseende bestämmelser i PBL om bredband i översikts- och detaljplaner samt uppdrag till Boverket 

om uppföljning och översyn av rekommendationerna om bredband. Nr 8 och 41 (gul), nr 51 och 53 (röd) 

• Förslag nr 39: bredbandskoordinatorer hos kommuner och marknadsaktörer (gul). 

• Förslag nr 48: ökat stöd från SKL till kommuner avseende bredbandsbyggnation och nytta med bredband. (gul) 

• Förslag nr 50: bredbandsuppdrag i Jordbruksverkets regleringsbrev och villkorsbeslut. (röd) 

• Förslag nr 9: Besluta om kommunala bredbandsstrategier. (gul) 

• Förslag nr 56: Ny funktion i PTS bredbandskarta som visar kommuner som har bredbandskoordinator. (röd) 

 

 



 
 

Markåtkomst och statens roll                

– tillträde till mark och användning av befintlig infrastruktur 

Status i korthet – Implementering av utbyggnadsdirektivet och stomnätsutredningen pågår 

• Implementeringen av utbyggnadsdirektivet i Sverige pågår. Implementeringsförslaget har 
remitterats och synpunkter omhändertagits, vilket har resulterat i den lagrådsremiss som under 
september gemensambereds inom regeringskansliet. De nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 
juli 2016. 

• PTS förbereder hur de funktioner som föreslås hamna på PTS, tvistlösning och en central 
informationspunkt, ska kunna införlivas i myndighetens verksamhet på bästa sätt. 

• SKL avvaktar med översyn av vägledningen ”Ledning för grävning” och förslaget till 
markavtal tills den nya regleringen är på plats. 
 

• Den s.k. Stomnätsutredningen ”Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur” pågår 
och lämnar sitt betänkande den 11 januari 2016.  

 
 

• Inga statusförändringar avseende arbetsgruppernas förslag under perioden juni - oktober 2015. 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 11: Bevilja tillträde till kommunal mark på skäliga villkor. (gul) 

• Förslag nr 18: Revidera Trafikverkets standardavtal för anläggning av bredbandsinfrastruktur. (gul) 

• Förslag nr 19, 20: Ge Svenska kraftnät och Vattenfall uttalat ansvar för bredbandsinfrastruktur (gul) 

• Förslag nr 29, 54: Se över och öka spridningen av SKL:s markavtal. (gul) 

• Förslag nr 58: Utred vinsterna med samutnyttjande och samförläggning som en del av Stomnätsutredningens uppdrag. (gul) 
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Byanät, stöd och strategi – utmaningar för bredband i hela landet 

Status i korthet – Förordningar för landsbygds- och regionalfondsprogrammen har beslutats 

• Regeringen har genom förordningarna för regionalfondsprogrammen och 

landsbygdsprogrammet beslutat att EU:s gruppundantagsförordning (GBER) ska gälla 

för bredbanssatsningarna i båda fonderna. Jordbruksverkets föreskrifter beslutas 8 oktober. 

Länsstyrelserna utformar nu inriktningsdokument för stödmedelsfördelningen i 

respektive län. 

 

• Regeringen har ändrat PTS uppdrag gällande Länssamverkan bredband till att fokusera på 

stödfrågor och att förutom länsstyrelserna inkludera Tillväxtverket och Jordburksverket 

som är förvaltande myndigheter för respektive stödfond. 

 

• Byanätsforum har i oktober 2015 ca 295 medlemmar.  

Statusförändringar juni - oktober 2015 

• Förslag nr 2 (Finansieringsgruppen, AG I): Enhetliga, enkla och tydliga stödsystem bör vara målbilden. Status från gul till grön. 

• Förslag nr 36 (Byanätsgruppen, AG VIII): Enhetliga stödregler hos stödhanterande myndigheter. Status från gul till grön. 

• Regeringens beslut om förordningar för landsbygds- och regionalfondsprogrammen ger en likriktning i vilka stödregler 
som ska tillämpas. Även Jordbruksverkets föreskrifter bidrar till en likriktning i stödhanteringen. 
 

• Förslag nr 33 (Byanätsgruppen, AG VIII): Inrätta en ”helpdesk” för att hantera byanätsfrågor. Status från röd till gul.  

• Kommentar: Forumet har initierat en facebook-sida, där frågor besvaras av kansliet, men oftast av andra lokala 
fiberföreningar som hanterat liknande frågor. Kansliet tar även emot frågor via e-post, som besvaras av kansliet eller 
skickas vidare till kontaktpersoner i andra organisationer. Det finns dock ingen formaliserad ”help desk” funktion. 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

 Förslag nr 33 om att inrätta ”helpdesk” för att hantera byanätsfrågor (gul).  
 

1 

9 

På gång

Genomförda



 
 

Robusta nät - standardisering och dokumentation m.m. 

Status i korthet – Pågående arbete med vägledningar och förläggningscertifikat  

• PTS har i samverkan med branschen inlett ett projekt med syfte att utveckla en vägledning och rekommendationer för 
anläggning av fibernät samt att etablera en certifiering för anläggning av fiberinfrastruktur, ett s.k. 
”förläggningscertifikat”.  

• PTS har finansierat och upphandlat  en extern projektledare. Styrgruppen består av PTS, SSNf, 
BBF, IT & Telekomföretagen, Skanova, IP-Only och SKL samt projektledaren.  Projektet bedöms pågå 
hela 2016.  

 

• Uppdatering av PTS vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation pågår. 
 

• PTS har bistått Tillväxtverket vid utformningen av ”Tekniska specifikationer till bredbandsprojekt för 
vilka medel söks ur strukturfonder”. PTS bistår även Tillväxtverket med granskning av att 
bidragsansökningarna i enlighet med de tekniska specifikationerna. 
 
 

• Inga statusförändringar avseende arbetsgruppernas förslag under perioden juni - oktober 2015. 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 42: Utveckla vägledning och rekommendationer för anläggning av fibernät. (gul) 

• Förslag nr 44: Utforma vägledning om robusthet till regionala bredbandskoordinatorer. (gul) 

• Förslag nr 46, 59: Uppdatera och sprida PTS vägledning för anskaffning av robust elektronisk kommunikation. (gul)  

• Förslag nr 60: Initiera projekt för att stödja kommuner och andra offentliga aktörer i upphandling av bredbandsinfrastruktur. 

(röd) 
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Mobilt bredband i hela landet 

Status i korthet – Rapport om samhällsmaster och uppstart av arbete kring elförsörjning 

 Målsättning för mobilt bredband diskuteras i samband med översynen av 

Bredbandsstrategi för Sverige.  

 PTS har publicerat rapporten Förutsättningar för samhällsmaster PTS-ER-2015:24 

 PTS förbereder uppstart av arbetet kring elförsörjning till nybyggda basstationer. 

 Fortsatt arbete med planering av 700 MHz-tilldelning pågår på PTS, för mer information 

se PTS webbsida (http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/700-MHz-bandet-/). 

 

 Inga statusförändringar avseende arbetsgruppernas förslag under perioden juni - oktober 2015. 

Pågående förslag 

 Förslag nr 38: Ökad mobil ambition i Bredbandsstrategi för Sverige. (gul) 

 Förlag nr 39: Bredbandskoordinatorer hos kommuner och marknadsaktörer, se även ovan under regioner och kommuner. (gul) 

 Förslag nr 41: Nytt tänk i planprocessen - Inkludera bredbandsinfrastruktur i översiktsplaneringen, se även ovan under regioner 

och kommuner. (gul) 
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http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/700-MHz-bandet-/


 
 

Nytta och efterfrågan 

Status i korthet – Forum för välfärdsteknologi inrättat och regionala möten om e-hälsa och välfärdsteknologi 

• IT&Telekomföretagen höll under Almedalsveckan ett informellt första styrgruppsmöte i Forum för välfärdsteknologi.  
 

• Stadsnätsföreningen har spridit villagruppens vägledning ”bredband till villa” till sina 
medlemmar genom nyhetsbrev, reklam på vår hemsida och artiklar. Telekområdgivarna, PTS 
och Bredbandsforums kansli informerar om bredband till villa på sina webbsidor. 
 

• PTS, Myndigheten för delaktighet, SKL och Socialstyrelsen deltar i regionala möten om e-hälsa 

och välfärdsteknologi under hösten. 

 

• Myndigheten för delaktighet (MFD) har frågat ett 30-tal kommuner om behovet av att 

vidareutveckla Välfärdsteknologisnurran. Studien visar att behovet finns, men MFD bedömer att vidareutvecklingen inte 

ryms inom myndighetens uppdrag.  

 

Statusförändringar juni - oktober 2015 

• Förslag nr 55 (Villagruppen, AG XII): Sprida och använda vägledningen ”Bredband till villa”. Status från gul till grön. 

• Kommentar: Statsnätsföreningen, Telekområdgivarna och PTS informerar om bredband till Villa. Vägledningen kommer 

även att användas information till de regionala bredbandskoordinatorerna. 

 

• Förlag nr 61 (Samordnad efterfrågan, AG XII): Inrätta ett Välfärdsforum. Status från röd till grön. 

• Kommentar: IT&Telekomföretagen har inlett arbetet med ett Forum för välfärdsteknologi. 

 

Pågående och ännu ej påbörjade förslag 

• Förslag nr 52: Tillsätt en arbetsgrupp med fokus på nytta. (gul) 

• Förslag nr 62: Vidareutveckla Välfärdsteknologisnurran. (röd) 
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