Inf6r Bredbandsforums styrgruppsméten sammanfattar kansliet status och utvecklingen f6r forslagen fran
Bredbandsforums arbetsgrupper. Syftet ar att mojliggéra diskussion om utvecklingen inom aktuella omraden och att
synliggbra behov av eventuella ytterligare dtgirder eller sarskilda insatser for att ta forslagen framat.

Uppfoljningen ir indelad 1 sex sakomraden pa samma satt som vid forra motet 1 styrgruppen.

Regioner och kommuner — ansvar, planering och samordning

Markatkomst och statens roll — tilltride till mark och anvindning av befintlig infrastruktur
Byanit, stéd och strategi — utmaningar fo6r bredband 1 hela landet

Robusta nit - standardisering och dokumentation m.m.

Mobilt bredband i hela landet

Nytta och efterfragan

O O O O O O

For varje sakomrade presenteras kort status for omradet i sin helhet, statusférindringar sedan férra moétet och ett
sammanfattande cirkeldiagram for samtliga forslag inom omradet. Inledningsvis finns en sammanfattande tabell

over status for alla forslag fran arbetsgrupperna.



Sammanstallning av status for forslagen per arbetsgrupp

Genomférandefaserna kategoriseras i fargkodning enligt tre nivaer.
Status till gront under perioden

- Atgéirder har vidtagits och liget utvecklas i gynnsam riktning,.

Gult Losningsforslaget dr aktuellt och vissa atgirder kan ha vidtagits eller planerats. . .
Status till gult under perioden
Inga storre atgarder har dnnu vidtagits fOr att forverkliga forslaget. Liget har inte 1 stort forbittrats.
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Regioner och kommuner - ansvar, planering och samordning

Status i korthet - Uppstart for regionala bredbandskoordinatorer
e 118 av 21 lin dr funktionen som regional bredbandskoordinator tillsatt. Rekrytering pagar i tre ldn och 1 ett ldn tilltrdder

koordinatorn den 1 april.

o Uppstartsmote fér bredbandskoordinatorerna holls den 2-3 februari dir bland annat St Mehmet Kaplan
medverkade. Den 3 februari gavs bredbandskoordinatorer, marknadsaktérer, myndigheter och andra aktérer méjlighet
att triffas, presentera sig och knyta kontakter.

o PTS arbetar genom PTS Bredbandsskola med regeringsuppdraget att utarbeta och tillhandahalla ett
utbildningsprogram riktat mot offentliga aktérer som i forsta hand riktas till de regionala

bredbandskoordinatorerna.

e SKL arbetar for nirvarande med ett underlag for radgivning till kommuner gillande bredbandsfragor med sirskilt fokus
pa bredbandsutbyggnad. Underlaget belyser hur kommuner kan agera utifran olika situationer, exempelvis om kommunen
dger ett stadsnit eller om kommunen blir uppvaktad av aktérer som vill inleda samarbete och bygga nit. Underlaget bygger bl.a.

pé intervjuer med ett antal kommuner och berdknas klart under varen 2016.

* Vid SKL:s kongress i november 2015 togs beslut om féljande inriktningsmal for perioden 2016-2019:
- SKL ska verka for en langsiktig finansiering av bredband i hela landet.

- SKL ska verka for statlig samordning och reglering av landets fibernit oaktat dgandeform.



Statusforandringar oktober 2015 - februari 2016

Forslag nr 50 (Mandatgruppen, AG X1): Bredbandsuppdrag i Jordbruksverkets

regleringsbrev och villkorsbeslut. Status fran rod till gron.

5 Pi ging
o Kommentar: Forslaget uppfylls i och med regeringens uppdrag
(N2015/08967/TTP) till Tillvixtverket och Statens jordbruksverk om = Inte s
genomférda
samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen for 12 Genomférda

regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programtiden 2014-
2020.

Pagdende och annu ej pabdrjade forslag

Forslag nr 8, 41, 51, 53 avseende bestimmelser i PBL. om bredband i 6versikts- och detaljplaner samt uppdrag till Boverket om
uppféljning och Gversyn av rekommendationerna om bredband. N7 & och 41 (gul), nr 51 och 53 (rid)

Forslag nr 39: bredbandskoordinatorer hos kommuner och marknadsaktorer (gul).

Forslag nr 48: 6kat stod fran SKL till kommuner avseende bredbandsbyggnation och nytta med bredband. (gul)

Forslag nr 9: Besluta om kommunala bredbandsstrategier. (gul)

Forslag nr 56: Ny funktion i PTS bredbandskarta som visar kommuner som har bredbandskoordinator. (r6d)



Markatkomst och statens roll
— tilltrade till mark och anvandning av befintlig infrastruktur

Status i korthet - Slutbetdnkande i utredning om statens infrastruktur och proposition om utbyggnadslagen
e Utredningen Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) limnade sitt slutbetinkande den 11 januari 2016.
Utredningen foreslar bl a
- striktare styrning mot bredbandsmalen
- sirskilda uppgifter f6r samverkan och forligening av bredbandsinfrastruktur samt

- samverkan kring sammanbyggnad av nit f6r 6kad robusthet och pa platser dir det inte finns nagon marknadsdriven

utveckling.

¢ Idecember 2015 limnades proposition om ”Billigare utbyggnad av bredbandsnit” med forslag till genomférande av
EU-direktivet 2014/61/EU om éatgirder for att minska kostnaderna for utbyggnad av hoghastighetsnit for elektronisk
kommunikation. I propositionen foreslds att en ny lag inférs, lag om atgérder for utbyggnad av bredbandsnit, samt
indringar i vaglagen, ledningsrittslagen, lagen om elektronisk kommunikation och plan- och bygglagen. Bestimmelserna
foreslds trida i kraft den 1 juli 2016 utom dndringen 1 plan- och bygglagen, som foreslas trida i kraft den 1 januari 2017.

- PIS arbetar med forberedelser infér inférandet av lagen 1 juli 2016.

* Fragan om tilltrdde till kommunal mark pa skiliga villkor dr hogaktuell och bl.a. har [T Telekomforetagen anmalt
Hissleholms kommun till Konkurrensverket med anledning av kommunens beslut att endast ge marktillstand for

bredbandsutbyggnad till en aktor.



e SKL marknadsfér "Markavtal f6r ledningar i allmin platsmark™ i olika sammanhang och kan konstatera att avtalets

huvudsakliga innehéll anvinds av flera stérre aktorer. Nagon Oversyn av avtalet dr inte aktuell.

* Inom SKL.:s och trafikverkets FoU-samarbete har beslut tagits om att se 6ver vigledningen “Ledning f6r gravning”. Arbetet

inleds under varen.

Statusforandringar oktober 2015 - februari 2016

Pi ging
* Forslag nr 58 (Samordnad efterfragan, AG XIII): Utred vinsterna med 6
. T .. . H Inte
samutnyttjande och samforliggning som en del av Stomndtsutredningens uppdrag. Status genomforda
. . .. 9
fran gul till gron. Genomforda

o  Kommentar: Fragorna har behandlats i utredningen om statens

infrastruktur som resurs (SOU 2016:1).

Pagdende och dannu ej pabdrjade forslag
*  Firslag nr 11: Bevilja tilltrade till kommunal mark pa skiliga villkor. (gul)
*  Firslag nr 18: Revidera Trafikverkets standardavtal f6r anlidggning av bredbandsinfrastruktur. (gul)
*  Firslag nr 19, 20: Ge Svenska kraftnit och Vattenfall uttalat ansvar f6r bredbandsinfrastruktur (gul)

*  Firslag nr 29, 54: Se 6ver och Oka spridningen av SKL:s markavtal. (gul)



Robusta nat - standardisering och dokumentation m.m.

Status i korthet - pagdende arbete med viagledning och rekommendationer for anldaggning av fibernéat

e PTS arbetar i samverkan med branschen f6r att utveckla vigledning och rekommendationer f6r anldggning av fibernit.
Projektet syftar till att etablera en miniminiva vid byggnation av fibernit genom att 6ka kunskapen for alla som arbetar inom
omradet.

» I styrgruppen ingar PTS, SSNf, Bredbandsforums kansli, I'T & Telekomfiretagen, Skanova, IP-Only och SKL och projektet drivs
med stod av branschaktorer sisom nitdgare, materialleverantérer, entreprenadféretag som forldgger fiberinfrastruktur,
tillverkare av anlaggningsmaskiner samt aktorer for hantering av utbildning och certifikat f6r foretag och individer.

e Arbetet paborjades 1 september 2015 och kommer att paga till och med november 2016. Projektet bestar av tre
delprojekt:

1. Vigledning for anligening av fiberoptiska bredbandsnat. [dgledningen dr pa remiss under perioden 12-26 februari 2016.
2. Vigledning f6r metodval och forliggningsteknik

3. Fiberanligegningscertifiering

* Inga statusférindringar avseende arbetsgruppernas forslag under perioden juni - oktober 2015.

Pagdende och dnnu ej pabdrjade forslag

*  Firslag nr 42: Utveckla vigledning och rekommendationer for anliggning av fibernat. (gul) A Pa ging
*  Firslag nr 44: Utforma vagledning om robusthet till regionala bredbandskoordinatorer. (gul) m Inte
e
*  Firslag nr 46, 59: Uppdatera och sprida PTS vigledning for anskaffning av robust elektronisk kommunikation. (gul) 6 ienom (f)rc
cnomror

*  Firslag nr 60: Initiera projekt for att stédja kommuner och andra offentliga aktorer i upphandling av

bredbandsinfrastruktur. (r6d)



Byanat, stdd och strategi — utmaningar fér bredband i hela landet

Status i korthet - Byandtens informationsbehov ar stort
*  Byaniten har ett fortsatt stort informations- och kommunikationsbehov avseende bland annat stdd, robust fiberanliggning,
kravstillning, mallar och liknande. Ett behov som berérda myndigheter inte helt svarar upp mot.

*  Byandtsforum har 1 februari 2016 ca 340 medlemmar.

¢ Inga statusfoérindringar avseende arbetsgruppernas forslag under perioden oktober 2015 - februari 2016.

Pagdende och dnnu ej paboérjade forslag
*  Firslag nr 33: Inratta “helpdesk” for att hantera byanitsfragor (gul).

Pi ging

H Inte
genomforda

Genomforda



Mobilt bredband i hela landet

Status i korthet — Arbete med tilldelning av 700 MHz-bandet pagar

e PTS arbetar med tilldelningen av 700 MHz-bandet, bl.a. utformning av tickningskrav for ett av tillstinden. Fér mer
information om tilldelningen av 700 MHz-bandet se: http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand /700-MHz-bandet-/

o Telekomridgivarna ser en minskning i antalet inkomna drenden om hastighet och tickning efter att nya tickningskartor och
information om tickning inforts i enlighet med branschéverenskommelsen mellan operatorerna och Konsumentverket.

* Inga statusforindringar avseende arbetsgruppernas forslag under perioden oktober — februari 2016.

Pagdende forslag
*  Férslag nr 38: Okad mobil ambition i Bredbandsstrategi for Sverige. (gul)
*  Firlag nr 39: Bredbandskoordinatorer hos kommuner och marknadsaktorer, se dven ovan under regioner och kommuner.
(gu)
*  Firslag nr 47: Nytt tink i planprocessen - Inkludera bredbandsinfrastruktur i 6versiktsplaneringen, se d4ven ovan under
regioner och kommuner. (gul)

Pa ging

Genomforda


http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/700-MHz-bandet-/

Nytta och efterfrdgan

Status i korthet — Utveckling av kalkylmodell for valfardsbredband pagér

e Acreo bistair Myndigheten for delaktighet (MFD) med att vidareutveckla Vilfardsteknologisnurran for att inkludera fler

parametrar och gora verktyget mer interaktivt for kommunerna. Det nya verktyget, kalkylmodell f6r vilfirdsbredband,
beriknas vara klart i slutet av mars och publiceras da pa MFDs hemsida.

o PTS, Myndigheten for delaktighet, SKL. och Socialstyrelsen har gemensamt genomfért regionala méten om e-hélsa och
vilfiardsteknologi samt deltog vid massan Motesplats for vilfirdsteknologi och e-hilsa den 3-4 februari.

Statusforandringar oktober 2015 - februari 2016
e Forslag nr 62 (Samordnad efterfragan, AG XIII): [ idarentveckla 1 dlfirdsteknologisnurran. Status fran rod till gul.

*  Kommentar: Utveckling av en kalkylmodell for vilfirdsbredband pagar och beriknas vara klar i slutet av mars.

Pagdende och dnnu ej pabdrjade forslag
*  Firslag nr 52: Tillsitt en arbetsgrupp med fokus pa nytta. (gul)
e Forlag nr 61: Inritta ett Vilfirdsteknologiforum. (gul)
*  Firslag nr 62: Vidareutveckla Vilfirdsteknologisnurran. (gul)

Pi ging

H Inte
genomférda

Genomforda



